



ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028
PREFEITURA DE

**SERRA
DO SALITRE**

TRABALHANDO AINDA MAIS



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS
E SERVIÇOS**

ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1.	ESTUDOS DE INFRAESTRUTURA RURAL	Físico %	27,01%	100,00%	80,00%
		Financeiro	R\$ 32.939,88	R\$ 32.939,88	R\$ 26.351,90
2.	PROJETOS	Físico %	60,57%	30,00%	70,00%
		Financeiro	R\$ 73.873,14	R\$ 22.161,94	R\$ 51.711,20
3.	PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS	Físico %	12,42%		100,00%
		Financeiro	R\$ 15.142,60	R\$ -	R\$ 15.142,60
TOTAL		Físico %	100,00%	45,18%	76,43%
		Financeiro	R\$ 121.955,62	R\$ 55.101,82	R\$ 93.205,70

Marco Antônio Pacheco Cardoso
Engenheiro Civil
CREA: 173.995 MG/D

Izabel Alves Silva
Prefeito Municipal de Serra do Salitre

Praça Dr. José Wanderley, 171 - Centro / CEP 38760-000 Serra do Salitre/MG
E-mail: pmsalitre@gmail.com - Contato: + 55 34 3833-350

