



OBRA: ESCOLA 9 SALAS TÉRREA - OPÇÃO 110V

Locais: Rua Américo Lomeu Alves, Bairro São Francisco - Itanhomi – MG

Para a elaboração do Mapa de Riscos foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Riscos ao final deste Anexo, as quais são:

- Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante, como, por exemplo, o projeto.
- Alocação ao contratado: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratado, como, por exemplo, a execução do objeto.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
CNPJ: 18.493.239/0001-06



MACROSERVIÇO	SERVIÇO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCUÇÃO
Projeto e obra	Projeto executivo	Não haverá risco se seguir o projeto executivo	Não se aplica	Projeto definido	Contratante
Projetos	Projeto definido	Projeto executivo com minimização de riscos	Não houve atraso n.	Projeto definido.	Contratante
Obras de construção	Execução da construção	Erros de medidas e itens não previstos no projeto.	Paralisação da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada

Itanhomi -MG, 24 de agosto de 2026.

Arthur Di Carlo Ferreira e Silva
Prefeito Municipal

Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil CREA 61.106/D - MG