



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

## MAPA DE RISCOS

Conforme o art. 18, § 1.º, inciso X, da Lei n.º 14.133/2021, a análise de riscos da contratação foi realizada nos termos a seguir:

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	AÇÃO MITIGADORA
Reduzido número de licitantes habilitados na região	Médio	Alto	Alto	Ampliar publicidade do edital; aceitar empresas de municípios vizinhos com logística de atendimento in loco
Atraso na execução dos serviços	Médio	Médio	Médio	Fixar prazos claros no TR; prever multas por atraso; exigir cronograma de atendimento mensal
Desabastecimento de peças específicas para modelos da frota	Baixo	Alto	Médio	Prever cláusula de prazo adicional mediante justificativa técnica; aceitar peças de reposição de primeira linha
Desistência ou rescisão contratual pela contratada	Baixo	Alto	Médio	Exigir garantia contratual (art. 96 da Lei 14.133/2021); manter ata de registro de preços como alternativa emergencial
Autuação por tacógrafo irregular durante a transição	Médio	Alto	Alto	Iniciar o processo licitatório com antecedência mínima de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA/MG

ADM 2025-2028

de contratos					90 dias do vencimento das aferições; manter controle atualizado de vencimentos
Sobrepço ou fracionamento indevido de despesas	Baixo	Alto	Médio		Realizar pesquisa de preços ampla; utilizar referências do Painel de Preços do governo federal; designar fiscal técnico qualificado

Josias Cardoso dos Santos

Secretario Municipal de Desenvolvimento, Governo, Transporte e Trânsito