

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS

Praça Sebastião Gomes - nº 92 - centro

Obr

a: Projeto de Infra estrutura do Loeamento Raquel Cunha Medina II

constituída de: rede de captação de águas pluviais, rede coletora de esgotos, rede de distribuição de águas, meio fio, sarjetas e pavimentação em blocos de concreto 25x25x08

Local:	Loteamento Raquel Cunha Medina II
--------	-----------------------------------

	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%
1	Placa de Obra	R\$ 1.254.66	0.30%	R\$ 1.254.66	100.00%	R\$ -	0.00%	R\$ -	0.00%	R\$ -		R\$ -	
2	Regularização e compactação do solo	R\$ 3.092.61	0.73%	R\$ 463.89	15.00%	R\$ 463.89	15.00%	R\$ 309.26	10.00%	R\$ -	0.00%	R\$ 463.89	15.00%
3	Bloco sextavado 25X25X08	R\$ 385.892.75	90.73%	R\$ 19.294.64	5.00%	R\$ 30.871.42	8.00%	R\$ 38.589.28	10.00%	R\$ 30.871.42	8.00%	R\$ 38.589.28	10.00%
4	Sarjeta	R\$ 35.066.40	8.24%			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.766.60	25%
		R\$ 425.306.42	100.00%	R\$ 21.013.19	4.94%	R\$ 31.335.31	7.37%	R\$ 38.898.54	9.15%	R\$ 30.871.42	7.26%	R\$ 47.819.77	11.24%
		ACUMULADO			4.94%	R\$ 52.348.50	12.31%	R\$ 91.247.04	21.45%	R\$ 122.118.46	28.71%	R\$ 169.938.22	39.96%

	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%
1	Placa de Obra	R\$ 1.254.66	0.30%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0.00%
2	Regularização e compactação do solo	R\$ 3.092.61	0.73%	R\$ 463.89	15.00%	R\$ -		R\$ 618.52	20.00%	R\$ 309.26	10.00%	R\$ -	0.00%
3	Bloco sextavado 25X25X08	R\$ 385.892.75	90.73%	R\$ 57.883.91	15.00%	R\$ 38.589.28	10.00%	R\$ 38.589.28	10.00%	R\$ 77.178.55	20.00%	R\$ 15.435.71	4.00%
4	Sarjeta	R\$ 35.066.40	8.24%			R\$ 7.013.28	20%	R\$ -		R\$ 8.766.60	25.00%	R\$ 10.519.92	30%
		R\$ -											
		R\$ 425.306.42	100.00%	R\$ 58.347.80	13.72%	R\$ 45.602.56	10.72%	R\$ 39.207.80	9.22%	R\$ 86.254.41	20.28%	R\$ 25.955.63	6.10%
		ACUMULADO		R\$ 228.286.03	53.68%	R\$ 273.888.58	64.40%	R\$ 313.096.38	73.62%	R\$ 399.350.79	93.90%	R\$ 425.306.42	100.00%

Rochedo de Minas.26 de maio de 2025

Marcus Pimentel Senhoroto
Eng. Civil CREA MG 32032/D

Cristiano Correa Coletta
Prefeito Municipal