



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Av. Tancredo Neves, 663 - Centro | 38950-000 - Ibiá-MG
Fone: (34) 3631- 5780/5781 – | e-mail: obras@ibia.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				DATA: 06/04/2026													
ÓRGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÁ				BDI: 22,78%													
OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL JOSE AUSTERNIO																	
ENDEREÇO: AV. TATÃO PALHARES, Nº 19, BAIRRO SANTA CRUZ																	
LICITAÇÃO:																	
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																	
ETAPAS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	FISICO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
				FINANCEIRO													
1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 46.018,14	13,32%	FISICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.833,31	R\$ 3.837,91	R\$ 3.837,91	R\$ 3.837,91	R\$ 3.837,91	R\$ 46.018,14
2	REFORMA	R\$ 286.456,30	82,94%	FISICO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.861,81	R\$ 23.890,46	R\$ 23.890,46	R\$ 23.890,46	R\$ 23.890,46	R\$ 286.456,30
3	ÁREA EXTERNA	R\$ 12.903,94	3,74%	FISICO (%)											50,00%	50,00%	100,00%
				FINANCEIRO (R\$)												R\$ 6.451,97	R\$ 6.451,97
	TOTAL	R\$ 345.378,38	100,00%	TOTAL/MÊS	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.695,12	R\$ 27.728,37	R\$ 27.728,37	R\$ 34.180,34	R\$ 34.180,34	R\$ 345.378,38