



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Praça Getúlio Vargas, 272 - Centro, Monte Carmelo - MG, 38500-000 Tel: (34) 3842-5880

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PRATA MG			R\$ 461.999,99					DATA: 07/04/2026	
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CELSO BUENO			CARROSSEL CADEIRANTE						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,23%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Financeiro	33.397,15	6.679,43	6.679,43	6.679,43	6.679,43	6.679,43
2		PISO	Físico %	5,46%	20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	25.240,01	5.048,00	7.572,00	12.620,01		
3		VASOS DE CONCRETO	Físico %	3,50%				100,00%	
			Financeiro	16.157,39				16.157,39	
4		MOBILIÁRIO URBANO	Físico %	16,86%		20,00%	50,00%	30,00%	
			Financeiro	77.898,77		15.579,75	38.949,39	23.369,63	
5		PLAYGROUND	Físico %	56,85%				50,00%	50,00%
			Financeiro	262.663,39				131.331,70	131.331,70
6		LAGO	Físico %	10,10%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	46.643,28	23.321,64	23.321,64			
TOTAL			Físico (mês) %	100,00%	7,59%	11,50%	12,61%	38,43%	29,87%
			Físico (acumulado) %		7,59%	19,09%	31,70%	70,13%	100,00%
			Financeiro	R\$ 461.999,99	R\$ 35.049,07	R\$ 53.152,83	R\$ 58.248,82	R\$ 177.538,15	R\$ 138.011,13

HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Assinado de forma digital por HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Dados: 2026.04.08 15:41:57 -03'00'

HUGO VIDICA SOUSA

CREA: 407724/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DO PRATA MG

Observações: