



PREFEITURA DE
**CARMO DO
PARANAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA

Endereço: Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84
CNPJ: 18.602.029/0001-09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		VALOR DA OBRA R\$828,439.99								
OBRA : PARQUE NOVO PARAÍSO		ENDEREÇO : PARQUE NOVO PARAÍSO (entre Estrada para Cachoeirinha e Rua Vigilato Rodrigues - Avenida Principal - ESTACA 0+00 ATÉ 37+4.29					PRAZO DA OBRA : 02 MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1.93%	100.00%						100.00%
		Financeiro	R\$16,005.28	R\$16,005.28						R\$ 16,005.28
2	TERRAPLENAGEM	Físico %	3.19%	100.00%						100.00%
		Financeiro	R\$26,443.67	R\$26,443.67						R\$ 26,443.67
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	54.32%		100.00%					100.00%
		Financeiro	R\$450,034.57		R\$450,034.57					R\$ 450,034.57
4	MATERIAL BETUMINOSO	Físico%	12.71%		100.00%					100.00%
		Financeiro	R\$105,261.20		R\$105,261.20					R\$105,261.20
5	DRENAGEM	Físico%	27.85%	95.00%	5.00%					100.00%
		Financeiro	R\$230,695.27	R\$219,160.51	R\$11,534.76					R\$230,695.27
	TOTAL	Físico	100.00%	31.58%	68.42%					100.00%
		Financeiro	R\$828,439.99	R\$261,609.45	R\$566,830.53					R\$828,439.99

Documento assinado digitalmente



EDUARDO PAINS DE MORAIS
Data: 14/09/2026 10:20:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EDUARDO PAINS DE MORAIS
CREA/CAU : MG-186.822/D