



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
21125/2024	964596	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP	Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicion	Reforma das Praças Cônego Ulisses, Menotti D'Aurea e Expedicionários no muni

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	Reforma das Praças Cônego Ulisses, M	1.518.505,86	% Período:	16,13%	14,63%	14,91%	9,26%	10,98%	16,56%	17,53%					
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.834,49	% Período:	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	13,00%	15,00%	16,00%					
1.2.	PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS	76.873,68	% Período:	42,66%	57,34%										
1.3.	PRAÇA CÔNEGO ULISSES	254.685,49	% Período:		15,61%	40,51%	32,56%	1,54%		9,77%					
1.4.	PRAÇA MENOTTI D'AUREA	75.386,03	% Período:						48,75%	51,25%					
1.5.	SERVIÇOS REFERENTES A TODAS AS I	282.297,62	% Período:	3,01%	9,97%	3,02%	11,68%	43,31%	5,43%	23,58%					
1.6.	PROJETO DE IRRIGAÇÃO E BEBEDOUF	84.087,48	% Período:	39,97%		12,21%	12,21%	35,61%							
1.7.	FONTE LUMINOSA	37.114,01	% Período:	84,61%	15,39%										
1.8.	ELETRICA	626.227,06	% Período:	20,31%	14,84%	14,84%	0,49%		29,88%	19,64%					
Total: R\$ 1.518.505,86			%:	16,13%	14,63%	14,91%	9,26%	10,98%	16,56%	17,53%					
Período:	Repass:	232.545,63		210.868,46	214.935,31	133.574,70	158.354,44	238.740,77	252.694,69						
	Contrapartida:	12.386,38		11.231,75	11.448,38	7.114,76	8.434,63	12.716,36	13.459,60						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	244.932,00		222.100,22	226.383,69	140.689,46	166.789,07	251.457,13	266.154,29						
Acumulado:	%:	16,13%		30,76%	45,66%	54,93%	65,91%	82,47%	100,00%						
	Repass:	232.545,63		443.414,09	658.349,40	791.924,10	950.278,54	1.189.019,31	1.441.714,00						
	Contrapartida:	12.386,38		23.618,13	35.066,51	42.181,27	50.615,90	63.332,26	76.791,86						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	244.932,00		467.032,22	693.415,91	834.105,37	1.000.894,44	1.252.351,57	1.518.505,86						

CAMPO BELO/MG
Local
quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Keslley Antonio Almeida Dornelas
CREA/CAU: 321241/D
ART/RRT: MG20253697534



Assinado por KESLLEY
ANTONIO DE ALMEIDA
DORNELAS ***.349.598-** em
08/04/2025 15:25:59
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/04/2025 15:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.ipm.com.br/p07a96f361e6a5>.

