

 BDMG <small>BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS</small>		CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO													
		INFORMAÇÕES GERAIS													
Município: Campo Belo															
Projeto: Pavimentação em C.B.U.Q. na estrada de acesso a comunidade do Bom Jardim															
Responsável Técnico: Kesley Antônio Almeida															
Nº CREA/CAU: 321241/D-MG															
Data: 12/11/2025															
Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.987,74	4,29	5.508,75	13,44	5.312,01	12,96	5.312,01	12,96	19.477,37	47,52	2.688,80	6,56	2.688,80	6,56
2	SERVIÇOS INICIAIS	16.797,59	1,76	16.797,59	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ARENA	676.039,67	70,71	101.405,95	15,00	101.405,95	15,00	101.405,95	15,00	371.821,82	55,00	-	-	-	-
4	DRENAGEM	166.994,55	17,47	-	-	-	-	-	-	-	-	83.497,28	50,00	83.497,28	50,00
5	SINALIZAÇÃO	55.190,73	5,77	-	-	-	-	-	-	-	-	27.595,37	50,00	27.595,37	50,00
TOTAL		956.010,28	100,00	123.712,29	12,94	106.717,96	11,16	106.717,96	11,16	391.299,19	40,93	113.781,44	11,90	113.781,44	11,90
TOTAL ACUMULADO		956.010,28	100,00	123.712,29	12,94	230.430,25	24,10	337.148,22	35,27	728.447,41	76,20	842.228,84	88,10	956.010,28	100,00

gov.br

Documento assinado digitalmente

KESLEY ANTONIO DE ALMEIDA DORNELAS

Data: 12/11/2025 16:29:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>