



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
CNPJ – 18.668.376/0001-34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Monte Belo			VALOR TOTAL: R\$ 216.349,51					DATA: 16/01/2026	
OBRA: Reforma quadra praça de esportes municipal			LOCAL: Rua Cel. João Evangelista dos Anjos, 570, Nossa Senhora de Fatima					PRAZO DA OBRA: 3 mês	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,66%	18,22%	23,34%	58,44%			
		Financeiro	12.253,38	R\$ 2.232,57	R\$ 2.859,94	R\$ 7.160,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,50%	100,00%					
		Financeiro	7.571,95	R\$ 7.571,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS	Físico %	4,91%	100,00%					
		Financeiro	10.618,35	R\$ 10.618,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	6,20%	100,00%					
		Financeiro	13.407,73	R\$ 13.407,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	SUPRAESTRUTURA	Físico %	3,05%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	6.600,30	R\$ 3.300,15	R\$ 3.300,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	VEDAÇÃO	Físico %	10,51%			100,00%			
		Financeiro	22.735,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.735,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	ESQUADRIAS	Físico %	0,80%		100,00%				
		Financeiro	1.726,80	R\$ -	R\$ 1.726,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	1,05%	100,00%					
		Financeiro	2.281,27	R\$ 2.281,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.0	REVESTIMENTOS	Físico %	2,02%		50,00%	50,00%			
		Financeiro	4.364,63	R\$ -	R\$ 2.182,32	R\$ 2.182,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.0	PISOS	Físico %	62,30%		30,00%	70,00%			
		Financeiro	134.789,38	R\$ -	R\$ 40.436,81	R\$ 94.352,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL :		Físico %	100,00%	18,22%	23,34%	58,44%			
		Financeiro	R\$ 216.349,51	R\$ 39.412,02	R\$ 50.506,02	R\$ 126.431,48			
TOTAL ACUMULADO:		Físico %	100,00%	18,22%	41,56%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 216.349,51	R\$ 39.412,02	R\$ 89.918,03	R\$ 216.349,51			

Responsável Técnico	188.265/D CREA ou CAU	Observações:
--------------------------------	--------------------------------------	--------------