



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.675.900/0001-02
Av. Antônio Paulino, 47 – Centro – CEP 37566-000 Fone: (0xx35) 3454-1000
E-mail: prefeiturapraia@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 2, 3 E 5 DO BAIRRO SERRA DOS GONÇALVES

END.: BAIRRO SERRA DOS GONÇALVES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

DATA: 15/07/2026

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL R\$	PESO VALOR TOTAL %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.875,19	7,47%	R\$ 26.875,19	100,00%	R\$ -	100,00%	R\$ -	100,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	234.371,16	65,12%	R\$ 70.311,35	30,00%	R\$ 82.029,91	35,00%	R\$ 82.029,91	100,00%
3	DRENAGEM	98.650,25	27,41%	R\$ 29.595,08	30,00%	R\$ 34.527,59	35,00%	R\$ 34.527,59	100,00%
	Total acumulado	359.896,60	100,00%	R\$ 126.781,61	35,23%	R\$ 116.557,49	100,00%	R\$ 116.557,49	100,00%

LILIAN RANGEL DE FREITAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 46.043/D

HÉRICA ALVARENGA
PREFEITA MUNICIPAL