



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEMEI PROFª VITA ALVES DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1. Identificação do Processo

- **Unidade Demandante:** CEMEI Profª Vita Alves de Lima – Secretaria Municipal de Educação
- **Modalidade:** Pregão Eletrônico (Registro de Preços)
- **Natureza da Despesa:** Material de consumo / material pedagógico
- **Finalidade:** Garantir o fornecimento de brinquedos e jogos pedagógicos adequados às práticas educativas da educação infantil.

2. Análise de Riscos

Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
1	Fornecimento de produtos fora das especificações	Falha do fornecedor em atender requisitos técnicos	Prejuízo à aprendizagem, rejeição do material, necessidade de substituição	Médio	Inserir especificações detalhadas no edital; exigir amostras antes da entrega	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato
2	Atraso na entrega	Problemas logísticos ou de estoque do fornecedor	Comprometimento do calendário pedagógico	Médio	Fixar prazos claros no contrato e prever penalidades	Fiscal do Contrato



Nº	Evento de Risco	Causa Provável	Consequência	Nível de Risco	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
3	Produtos de baixa qualidade ou sem certificação	Tentativa de redução de custos pelo fornecedor	Risco à segurança das crianças	Alto	Exigir certificação do INMETRO e conformidade com normas de segurança	Comissão de Licitação / Fiscal do Contrato
4	Preço acima do praticado no mercado	Pesquisa de preços insuficiente	Desperdício de recursos públicos	Médio	Realizar ampla pesquisa de preços em diversas fontes (painel de preços, fornecedores locais e nacionais)	Comissão de Licitação
5	Descontinuidade de fornecimento	Encerramento das atividades do fornecedor	Interrupção do abastecimento de materiais pedagógicos	Médio	Utilizar o sistema de registro de preços com mais de um fornecedor classificado	Setor de Compras
6	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse de fornecedores	Atraso no atendimento da demanda	Baixo	Divulgação ampla e edital atrativo, com prazos adequados	Comissão de Licitação

3. Plano de Monitoramento

- **Periodicidade:** Acompanhamento mensal do fornecimento e avaliação da qualidade dos produtos.
- **Ferramentas:** Relatórios de entrega, registro fotográfico, relatórios de uso pedagógico.
- **Ação Corretiva:** Substituição imediata de produtos inadequados; aplicação de penalidades contratuais.

4. Responsáveis pela Gestão de Riscos

- **Gestor do Contrato:** Diretor(a) do CEMEI
- **Fiscal Administrativo:** Servidor designado pela Secretaria de Educação



PREFEITURA DE
CONGONHAL



Tradição que
gera **confiança**,
futuro que cresce
com **credibilidade!**

- **Comissão de Licitação:** Responsável pela fase interna e externa do processo.

Congonhal/MG, 22 de Agosto de 2025.

DÉBORA GUIMARÃES DOS SANTOS MOREIRA

Secretária Municipal de Educação