



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2025 / 2028

CRONOGRAMA POR LEVANTAMENTO POR EVENTOS

OBRA:	FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM SANITÁRIOS, DEPÓSITO E LANCHONETE.
LOCAL:	ESTÁDIO EDMUNDO PACEAU, RUA FELIPE DOS SANTOS, CENTRO, CAMBUÍ, MG
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA:*	115,47 m² - ÁREA DA EDIFICAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	BDI 1	23,12%
		1,2312
NÃO SE APLICA	BDI 2	0,00%
		1,0000
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 646.717,30

Nº DO EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	FRENTES DA OBRA															
		Nº DA FRETE	EDIFICAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1															
2	ISOLAMENTO DA OBRA	1															
3	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4	LOCAÇÃO DE OBRAS	1															
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
6	FUNDAÇÃO - ESTACAS	1															
7	BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAMES E ARRANQUES DE PILARES - PAV. TÉRREO		2														
8	PILARES DO PAV. COBERTURA			3													
9	VIGAS E LAJES DO PAV. COBERTURA				4												
10	PILARES DO RESPALDO (CAIXA D'ÁGUA)					5											
11	VIGAS DO RESPALDO (CAIXA D'ÁGUA)					5											
12	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - ESTACAS		2														
13	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES		2														
14	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - PILARES E VIGAS			3													
15	COMPACTAÇÃO DE SOLO					5											
16	ALVENARIA EDIFICAÇÃO ATÉ ALTURA DE 1,50M		2														
17	ALVENARIA EDIFICAÇÃO FINAL			3													
18	ALVENARIA BANCO ORNAMENTAL				4												
19	ALVENARIA PALCO				4												
20	ALVENARIA CASA DE GÁS				4												
21	ALVENARIA MURO DE FECHAMENTO			3													
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO						6										
23	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO DE ESGOTO						6										
24	INSTALAÇÕES PLUVIAIS						6										
25	INSTALAÇÕES DE GÁS						6										
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														13		
27	CABEAMENTO														13		
28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO											11					
29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA											11					

