


<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ ESTADO DE MINAS GERAIS GESTÃO 2025 / 2028</div></div>			
RESUMO DOS EVENTOS			
OBRA:	FORNECIMENTO DE INSUMOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM SANITÁRIOS, DEPÓSITO E LANCHONETE.		
LOCAL:	ESTÁDIO EDMUNDO PACEAU, RUA FELIPE DOS SANTOS, CENTRO, CAMBUÍ, MG		
ÁREA CONSTRUÍDA COBERTA:*	115,47 m² - ÁREA DA EDIFICAÇÃO		
FICHAS A SEREM UTILIZADAS:			VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 646.717,30
FICHA 896, SALDO DE R\$ 652.916,84			
FICHA 722, SALDO DE R\$ 60.000,00			

Nº	EVENTO	SUBTOTAL DO EVENTO	FICHA	VALOR A SER PAGO NA FICHA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.478,56	722	R\$ 6.478,56
2	ISOLAMENTO DA OBRA	R\$ 16.975,76	722	R\$ 16.975,76
3	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	R\$ 31.776,78	896	R\$ 31.776,78
4	LOCAÇÃO DE OBRAS	R\$ 8.597,07	722	R\$ 8.597,07
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 51.960,44	896	R\$ 51.960,44
6	FUNDAÇÃO - ESTACAS	R\$ 22.965,33	722	R\$ 22.965,33
7	BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAMES E ARRANQUES DE PILARES - PAV. TÉRREO	R\$ 26.748,35	722	R\$ 4.983,28
			896	R\$ 21.765,07
8	PILARES DO PAV. COBERTURA	R\$ 14.700,28	896	R\$ 14.700,28
9	VIGAS E LAJES DO PAV. COBERTURA	R\$ 37.372,43	896	R\$ 37.372,43
10	PILARES DO RESPALDO (CAIXA D'ÁGUA)	R\$ 2.083,93	896	R\$ 2.083,93
11	VIGAS DO RESPALDO (CAIXA D'ÁGUA)	R\$ 3.094,84	896	R\$ 3.094,84
12	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - ESTACAS	R\$ 1.414,58	896	R\$ 1.414,58
13	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES	R\$ 3.997,48	896	R\$ 3.997,48
14	ESTRUTURA DOS MUROS DE DIVISA - PILARES E VIGAS	R\$ 3.447,16	896	R\$ 3.447,16
15	COMPACTAÇÃO DE SOLO	R\$ 1.304,24	896	R\$ 1.304,24
16	ALVENARIA EDIFICAÇÃO ATÉ ALTURA DE 1,50M	R\$ 12.257,33	896	R\$ 12.257,33
17	ALVENARIA EDIFICAÇÃO FINAL	R\$ 21.626,75	896	R\$ 21.626,75
18	ALVENARIA BANCO ORNAMENTAL	R\$ 2.046,55	896	R\$ 2.046,55
19	ALVENARIA PALCO	R\$ 356,08	896	R\$ 356,08
20	ALVENARIA CASA DE GÁS E LIXO	R\$ 2.500,16	896	R\$ 2.500,16

21	ALVENARIA MURO DE FECHAMENTO	R\$ 2.095,36	896	R\$ 2.095,36
22	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO	R\$ 17.568,78	896	R\$ 17.568,78
23	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - VENTILAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 2.004,52	896	R\$ 2.004,52
24	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 650,87	896	R\$ 650,87
25	INSTALAÇÕES DE GÁS	R\$ 3.302,39	896	R\$ 3.302,39
26	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 19.760,79	896	R\$ 19.760,79
27	CABEAMENTO	R\$ 1.000,20	896	R\$ 1.000,20
28	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ALIMENTAÇÃO	R\$ 928,14	896	R\$ 928,14
29	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	R\$ 16.424,11	896	R\$ 16.424,11
30	PISOS DE CONCRETO	R\$ 26.736,34	896	R\$ 26.736,34
31	COBERTURA	R\$ 57.613,73	896	R\$ 57.613,73
32	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO	R\$ 10.411,37	896	R\$ 10.411,37
33	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS DA EDIFICAÇÃO	R\$ 23.634,05	896	R\$ 23.634,05
34	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DE PAREDES CASA DE GÁS	R\$ 1.778,44	896	R\$ 1.778,44
35	ARGAMASSA DE REVESTIMENTO DO BANCO ORNAMENTAL	R\$ 715,57	896	R\$ 715,57
36	IMPERMEABILIZAÇÃODAS FACES INTERNAS BANCO ORNAMENTAL	R\$ 283,62	896	R\$ 283,62
37	ATERRAMENTO E CONCRETAGEM DA PARTE SUPERIOR DO BANCO ORNAMENTAL	R\$ 926,05	896	R\$ 926,05
38	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS DE PISOS (ACABAMENTOS)	R\$ 45.821,89	896	R\$ 45.821,89
39	REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDES	R\$ 13.384,65	896	R\$ 13.384,65
40	ITENS EM GRANITO - DIVISÓRIAS E BANCADAS PARA PIAS E SÓCULOS	R\$ 26.964,56	896	R\$ 26.964,56
41	ELEMENTOS ORNAMENTAIS DE FECHAMENTO	R\$ 18.750,97	896	R\$ 18.750,97
42	REVESTIMENTOS DE TETO	R\$ 2.636,02	896	R\$ 2.636,02
43	LOUÇAS E METAIS	R\$ 19.021,36	896	R\$ 19.021,36
44	PORTAS	R\$ 34.393,13	896	R\$ 34.393,13
45	COBERTURA DE VIDRO COM ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 5.878,59	896	R\$ 5.878,59
46	PINTURA	R\$ 21.141,82	896	R\$ 21.141,82
47	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.185,88	896	R\$ 1.185,88
VALOR TOTAL:		R\$ 646.717,30		R\$ 646.717,30

Cambuí, 13 de março de 2026.

Mateus Pedro da Silva
Engenheiro Civil

Leonardo Mesquita Rei...
Arquiteto e Urbanista