

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BARBOSA								SRE: POUSO ALEGRE		
MUNICÍPIO / DISTRITO: POUSO ALEGRE/MG								ENDEREÇO: RODOVIA BR381 KM807		
SERVIÇOS: REFORMA										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
01	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.322,51	3,38%	33,00%	4.396,43	33,00%	4.396,43	34,00%	4.529,65	13.322,51
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	12.788,19	3,25%		0,00	50,00%	6.394,10	50,00%	6.394,10	12.788,19
03	TRABALHOS EM TERRA	67.167,58	17,05%	33,00%	22.165,30	33,00%	22.165,30	34,00%	22.836,98	67.167,58
05	SUPERESTRUTURA	2.592,79	0,66%		0,00		0,00	100,00%	2.592,79	2.592,79
07	COBERTURA E FORRO	119.031,24	30,21%		0,00	50,00%	59.515,62	50,00%	59.515,62	119.031,24
09	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	110.456,41	28,04%		0,00		0,00	100,00%	110.456,41	110.456,41
15	PISOS E RODAPÉS	53.296,57	13,53%		0,00		0,00	100,00%	53.296,57	53.296,57
23	LIMPEZA	15.311,39	3,89%		0,00		0,00	100,00%	15.311,39	15.311,39
TOTAL MENSAL				6,74%	26.561,73	23,47%	92.471,44	65,90%	259.622,12	393.966,68
TOTAL ACUMULADO		393.966,68	100,00%	6,74%	26.561,73	30,21%	119.033,17	96,11%	378.655,29	393.966,68
LOCAL / DATA: Pouso Alegre - MG										
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Aloisio Caetano Ferreira (CREA - MG 97.132/D)										
REPRESENTANTE LEGAL: José Dimas da Silva Fonseca										