

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NAS CRECHES: VER. BENEDITO AP. DA CUNHA E PROFª MARCIA DA CUNHA VASCONCELOS

LOCAL: RUA SÃO LUCAS, 132- CENTRO E BAIRRO DAS FLÔRES - ITAPEVA - MG - CEP: 37655-000

REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SICOR-07/2026 (SUL DE MINAS) e SINAPI-08/2026 (MINAS GERAIS)

PRazo DE EXECUÇÃO: 1 MÊS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM (R\$)	%	MÊS		
				1	2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.986,52	1,68%	1.493,26	1.493,26	2.986,52
				50,00%	50,00%	-
				2.901,27	-	1,00
2	CRECHE MARCIA CUNHA VASCONCELOS - B. FLORES - ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO CONCRETO	2.901,27	1,63%	100,00%	-	2.901,27
				73.333,48	-	-
				100,00%	-	1,00
3	CRECHE MARCIA CUNHA VASCONCELOS - B. FLORES - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA	73.333,48	41,24%	100,00%	-	73.333,48
				4.532,72	-	-
				100,00%	-	1,00
4	CRECHE MARICA CUNHA VASCONCELOS - B. FLORES - DRENAGEM PLUVIAL	4.532,72	2,55%	16.437,53	-	4.532,72
				100,00%	-	-
				16.437,53	-	1,00
5	CRECHE MARICA CUNHA VASCONCELOS - B. FLORES - ACM DECORATIVA	16.437,53	9,24%	100,00%	-	-
				-	2.999,83	2.999,83
				-	100,00%	-
				-	52.283,29	1,00
6	CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA FUNDAÇÃO/ CONCRETO	2.999,83	1,69%	-	100,00%	52.283,29
				-	1.211,01	-
				-	100,00%	1,00
7	CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ESTRUTURAL - ESTRUTURA METÁLICA	52.283,29	29,40%	-	21.128,83	21.128,83
				-	100,00%	-
				-	21.128,83	1,00
8	CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - DRENAGEM PLUVIAL	1.211,01	0,68%	-	100,00%	-
				-	100,00%	1,00
9	CRECHE BENEDITO AP. DA CUNHA - ACM DECORATIVA	21.128,83	11,88%	-	100,00%	-
				-	100,00%	1,00
SUBTOTAL NO MÊS		X	X	98.698,26	79.116,22	177.814,47
				55,51%	44,49%	
TOTAL ACUMULADO		177.814,47	100,00%	98.698,26	177.814,47	
				55,51%	100,00%	