



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA 5/2026	VALOR: R\$ 5.776.200,00					DATA:07/05/2026								
	OBJETO: PARA ATENDER A DEMANDA DE OBRAS DO MUNICÍPIO					PRAZO: 24 MESES								
DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
MÃO DE OBRA	Físico %	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Financeiro	5.776.200,00	288.810,00	288.810,00	288.810,00	288.810,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00
			MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
			231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00	231.048,00
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, 07 DE MAIO DE 2026.														
<hr/> <p>DONATO CESAR PIERINI ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL - CREA 260479510-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG</p>														