


RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim	DATA : 25/06/2025		BDI : 23,32%
	DESCRIÇÃO:	Reforma Final - Quadra Benedita Roquim	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	Rua Andrielle Andriatta, 205 - Bairro Jefferson de Oliveira	DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15% -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	SETOP	2025/01 - Sul SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
	UNIDADES:	622.15m2	SICRO NOVO	2025/01	- -
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 243,19	SINAPI	2025/05 SEM DESONERAÇÃO	116,79% 73,93%
			SUDECAP	2025/04 SEM DESONERAÇÃO	116,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.486,52	0,98%
2	MUROS	R\$ 14.864,21	9,82%
3	DRENAGEM	R\$ 27.748,07	18,34%
4	QUADRA	R\$ 67.356,51	44,52%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.506,21	1,66%
6	PINTURA	R\$ 30.467,09	20,14%
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.872,14	4,54%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28.616,13 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 122.684,62
		VALOR TOTAL:	R\$ 151.300,75