

Cadastro Ente/Entidade	Programas	Propostas	Instrumentos	no sistema com senha 14:02 - v.3.10.1-b14960215
Execução	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	TCE	
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Instrumento 915128

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.715.433/0001-99 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME

Voltar

Versão: 5

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	INSTALAÇÕES DE OBRA	—	1	RUA JOSE CABAÇA	1
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	RUA JOSE CABAÇA	3
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	4
3	REGULARIZAÇÃO	—	1	RUA JOSE CABAÇA	1
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	1
4	PAVIMENTAÇÃO	—	1	RUA JOSE CABAÇA	2
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	2
5	MEIO FIO E SARJETA	—	1	RUA JOSE CABAÇA	3
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	3
6	PASSEIO E PISOS	—	1	RUA JOSE CABAÇA	3

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	4
7	RAMPAS	—	1	RUA JOSE CABAÇA	4
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	4
8	SINALIZAÇÃO	—	1	RUA JOSE CABAÇA	4
			2	ALAMEDA DAS PALMAS	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,63%	R\$ 59.096,41	15,63%	R\$ 59.096,41
2	45,93%	R\$ 173.641,15	61,56%	R\$ 232.737,56
3	26,54%	R\$ 100.349,65	88,11%	R\$ 333.087,21
4	11,89%	R\$ 44.952,13	100,00%	R\$ 378.039,34