

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM														
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOBS															
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIOAMBIENTAL – PTSA PARA A “IMPLANTAÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRAS DA MACRODRENAGEM E MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO COMPLEXO DA AVENIDA MARACANÃ” CONTEMPLANDO OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ALBERT SCHWAITZER E A RODOVIA LMG-808, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.													DATA BASE JULHO / 2025	REVISÃO 3	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	DIAS											
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
1	EQUIPE TÉCNICA DO TRABALHO SOCIOAMBIENTAL	464.656,25	47,51%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.705,87	38.752,33	38.752,33	38.752,33	38.752,33
2	VEÍCULOS	132.723,66	13,57%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.055,88	11.069,15	11.069,15	11.069,15	11.069,15
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.389,64	20,79%	2,71%	59,29%	5,85%	5,27%	0,53%	7,88%	3,24%	2,56%	5,85%	4,26%	0,53%	2,03%
				5.511,86	120.589,72	11.898,29	10.718,63	1.077,97	16.027,10	6.589,82	5.206,77	11.898,29	8.664,40	1.077,97	4.128,81
4	IMÓVEIS - LOCAÇÃO	46.276,74	4,73%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
				3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.854,85	3.859,48	3.859,48	3.859,48	3.859,48
5	MOBILIÁRIO	6.784,36	0,69%	100,00%											
				6.784,36											
6	OUTROS	124.243,39	12,70%	12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
				14.909,21	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47	9.939,47
	% SIMPLES		100,00%	8,26%	18,83%	7,71%	7,59%	6,61%	8,14%	7,17%	7,03%	7,72%	7,39%	6,61%	6,93%
	% ACUMULADO		100,00%	8,26%	27,09%	34,81%	42,40%	49,01%	57,14%	64,32%	71,35%	79,07%	86,46%	93,07%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	978.074,04		80.822,02	184.145,79	75.454,36	74.274,70	64.634,04	79.583,17	70.145,89	68.762,84	75.518,73	72.284,83	64.698,40	67.749,25
	TOTAL ACUMULADO	978.074,04		80.822,02	264.967,81	340.422,18	414.696,88	479.330,92	558.914,09	629.059,98	697.822,83	773.341,56	845.626,39	910.324,79	978.074,04