



**DRM ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE**
drmitda@gmail.com

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PREFEITURA: BRÁS PIRES/MG

FOLHA Nº: 01

OBRA: COBERTURA QUADRA

DATA: 10/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	PINTURA	R\$ 22.048,50	22,25%	50,00%	50,00%		
				R\$ 11.024,25	R\$ 11.024,25		
2	ESQUADRIAS	R\$ 5.775,55	5,83%		100,00%		
					R\$ 5.775,55		
3	ALAMBRADO	R\$ 62.576,71	63,15%	50,00%	50,00%		
				R\$ 31.288,36	R\$ 31.288,36		
4	TRAVES	R\$ 8.686,55	8,77%		100,00%		
					R\$ 8.686,55		

Valores totais	R\$ 99.087,31	100%	R\$ 42.312,61	R\$ 56.774,71		
			42,70%	57,30%		

DRM ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE - CREA:75910

DOMINGOS RIVELLI TEIXEIRA NOGUEIRA - PREFEITO