



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132
(31) 3847- 4751 / secplanejamento.timoteo@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA UBS ROSA BASILIO

DATA: FEVEREIRO/2024

LOCAL: RUA BAHIA, 138, CACHOEIRA DO VALE, TIMÓTEO - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %							
		Financeiro							
2	PISO	Físico %							
		Financeiro							
3	PAREDES / DIVISÓRIAS / PINTURA	Físico %							
		Financeiro							
4	ESTRUTURA E LAJE - ABRIGO RESÍDUOS	Físico %							
		Financeiro							
5	ESQUADRIAS	Físico %							
		Financeiro							
6	RAMPA INTERNA	Físico %							
		Financeiro							
7	ELEVADOR	Físico %							
		Financeiro							
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	Físico %							
		Financeiro							
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %							
		Financeiro							
10	COBERTURA	Físico %							
		Financeiro							
11	FORRO DE DRYWALL VESTIÁRIO MASCULINO	Físico %							
		Financeiro							
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %							
		Financeiro							
13	MURO DE DIVISA	Físico %							
		Financeiro							
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %							
		Financeiro							
TOTAL		Físico %							
		Financeiro							