



PREFEITURA DE
BOCAIUVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 112.984,72				DATA: 10/12/2025			
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,22%	100,00%						100,00%
	Financeiro	R\$ 1.380,77	R\$ 1.380,77						R\$ 1.380,77
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	3,94%	100,00%						100,00%
	Financeiro	R\$ 4.447,30	R\$ 4.447,30						R\$ 4.447,30
INFRA ESTRUTURA	Físico %	4,80%	50,00%	50,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 5.423,63	R\$ 2.711,82	R\$ 2.711,82					R\$ 5.423,63
SUPERESTRUTURA	Físico %	3,52%	25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
	Financeiro	R\$ 3.977,55	R\$ 994,39	R\$ 1.988,78	R\$ 994,39				R\$ 3.977,55
ALVENARIA/ACABAMENTO	Físico %	25,82%		20,00%	50,00%	30,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 29.176,88		R\$ 5.835,38	R\$ 14.588,44	R\$ 8.753,06			R\$ 29.176,88
REPAROS DE TRINCA NA PEREDE	Físico %	0,67%		100,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 758,80		R\$ 758,80					R\$ 758,80
PORTAS E JANELAS	Físico %	12,40%				50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 14.011,11				R\$ 7.005,56	R\$ 7.005,56		R\$ 14.011,11
HIDROSSANITÁRIO	Físico %	5,07%				50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 5.733,90				R\$ 2.866,95	R\$ 2.866,95		R\$ 5.733,90
ELÉTRICO	Físico %	7,71%				50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 8.716,69				R\$ 4.358,35	R\$ 4.358,35		R\$ 8.716,69
COBERTURA	Físico %	7,67%		30,00%	70,00%				100,00%
	Financeiro	R\$ 8.661,53		R\$ 2.598,46	R\$ 6.063,07				R\$ 8.661,53
LOUÇAS	Físico %	10,53%					50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 11.894,76					R\$ 5.947,38	R\$ 5.947,38	R\$ 11.894,76
PINTURA	Físico %	14,61%					50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 16.506,24					R\$ 8.253,12	R\$ 8.253,12	R\$ 16.506,24
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	2,03%						100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.295,56						R\$ 2.295,56	R\$ 2.295,56
TOTAL	Físico %	100,00%	8,44%	12,30%	19,16%	20,34%	25,16%	14,60%	100,00%
	Financeiro	R\$ 112.984,72	R\$ 9.534,27	R\$ 13.893,23	R\$ 21.645,90	R\$ 22.983,91	R\$ 28.431,35	R\$ 16.496,06	R\$ 112.984,72

ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL
DIRETORA DE ARQUITETURA
CAU/MG: A252913-0