



PREFEITURA DE  
**BOCAIUVA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO  
CEP 39390-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

VALOR DO CONVÊNIO:

DATA: 10/03/2026

ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,53%	100,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 6.076,73	R\$ 6.076,73					R\$ 6.076,73
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	0,68%	100,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 2.713,42	R\$ 2.713,42					R\$ 2.713,42
INFRA ESTRUTURA	Físico %	9,16%	100,00%					100,00%
	Financeiro	R\$ 36.413,48	R\$ 36.413,48					R\$ 36.413,48
SUPERESTRUTURA	Físico %	12,01%		50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 47.773,40		R\$ 23.886,70	R\$ 23.886,70			R\$ 47.773,40
ALVENARIA/ACABAMENTO	Físico %	21,65%	50,00%	50,00%				100,00%
	Financeiro	R\$ 86.083,13	R\$ 43.041,57	R\$ 43.041,57				R\$ 86.083,13
PISOS	Físico %	9,21%				100,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 36.613,99				R\$ 36.613,99		R\$ 36.613,99
PORTAS E JANELAS	Físico %	10,58%			100,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 42.056,66			R\$ 42.056,66			R\$ 42.056,66
BANCADAS E LOUÇAS	Físico %	5,81%				100,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 23.124,64				R\$ 23.124,64		R\$ 23.124,64
HIDROSSANITÁRIO	Físico %	3,74%		100,00%				100,00%
	Financeiro	R\$ 14.878,46		R\$ 14.878,46				R\$ 14.878,46
ELÉTRICO	Físico %	3,81%				50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 15.142,07				R\$ 7.571,04	R\$ 7.571,04	R\$ 15.142,07
GÁS GLP	Físico %	1,27%		50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 5.041,81		R\$ 2.520,91	R\$ 2.520,91			R\$ 5.041,81
COBERTURA E FORRO	Físico %	9,31%			50,00%	50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 37.009,12			R\$ 18.504,56	R\$ 18.504,56		R\$ 37.009,12
PINTURA	Físico %	10,51%					100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 41.807,98					R\$ 41.807,98	R\$ 41.807,98
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	0,74%					100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.955,26					R\$ 2.955,26	R\$ 2.955,26
TOTAL	Físico %	100,00%	22,19%	21,20%	21,87%	21,58%	12,42%	100,00%
	Financeiro	R\$ 397.690,15	R\$ 88.245,20	R\$ 84.327,63	R\$ 86.968,83	R\$ 85.814,23	R\$ 49.379,02	R\$ 397.690,15

ANA FLÁVIA BRANDÃO LEAL  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU/MG: A252913-0