



DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA O PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA PONTE NOVA DATA: 12/09/2025
LOCAL: ESTRADA PARA MUNHOZ, S/Nº - BAIRRO PONTE NOVA - ZONA RURAL, BUENO BRANDÃO - MG
REGIÃO/MÊS DE REF.: SETOP SUL - ABRIL 2025 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 04-2025 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
VALOR ESTIMADO DA OBRA: R\$ 310.454,76

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%		100,00%
		Financeiro	1.400,72	R\$ 1.400,72		R\$ 1.400,72
2.0	INFRAESTRUTURA	Físico %	100,00%	100,00%		100,00%
		Financeiro	13.607,92	R\$ 13.607,92		R\$ 13.607,92
3.0	COBERTURA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	290.565,25	R\$ 145.282,63	R\$ 145.282,63	R\$ 290.565,25
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%		100,00%	100,00%
		Financeiro	4.880,87		R\$ 4.880,87	R\$ 4.880,87
TOTAL		Físico %	100,00%	51,63%	48,37%	100,00%
		Financeiro	310.454,76	160.291,27	150.163,50	R\$ 310.454,76

Responsável Técnico: Daniel Teixeira
Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D