



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bueno Brandão	Pavimentação Intertravado	Pavimentação de trecho da Estrada Municipal do Bairro Cemitério Velho

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Pavimentação em piso intertravado Bai	196.702,77	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços preliminares	1.757,39	% Período:	100,00%											
1.2.	Execução de base	4.209,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Execução de guia (meio-fio)	56.006,98	% Período:	100,00%											
1.4.	Execução do intertravado	134.729,40	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 196.702,77															
Serviço de Manutenção e Conservação Local: ação Local	Período:	%:	100,00%												
		Repass:	196.702,77												
		Contrapartida:	-												
		Outros:	-												
	Acumulado:	Investimento:	196.702,77												
		%:	100,00%												
		Repass:	196.702,77												
		Contrapartida:	-												
		Outros:	-												
		Investimento:	196.702,77												
Administração Local:		#N/D													
				#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	

Bueno Brandão / MG
Local
terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciachito Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RRT: MG20265187100