



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bueno Brandão	Pavimentação Intertravado	Pavimentação de trechos das Estradas Municipais dos Bairros Campo Grande, M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Pavimentação em piso intertravado Bai	183.009,03	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços preliminares	1.757,39	% Período:	100,00%											
1.2.	Execução de base	4.270,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Execução de guia (meio-fio)	40.299,64	% Período:	100,00%											
1.4.	Execução do intertravado	136.682,00	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 183.009,03			%:	100,00%											
Período:	Repassar:	183.009,03													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
	Investimento:	183.009,03													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repassar:	183.009,03													
	Contrapartida:	-													
	Outros:	-													
Macrosserviço da Administração Local:			Investimento:	183.009,03											
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

Bueno Brandão / MG
Local

terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciato Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RTT: MG20265187100