



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bueno Brandão	Pavimentação Intertravado	Pavimentação de trechos das Estradas Municipais dos Bairros Santa Rita, Dois Irmãos e Santa Rita

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Pavimentação em piso intertravado Baixo	312.138,15	% Período:	70,70%	29,30%										
1.1.	Serviços preliminares	1.757,39	% Período:	70,17%	29,83%										
1.2.	Execução de base	7.259,00	% Período:	100,00%											
1.3.	Execução de guia (meio-fio)	70.762,36	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	Execução do intertravado	232.359,40	% Período:	70,00%	30,00%										
Total: R\$ 312.138,15			%:	70,70%	29,30%										
Período:	Repassar:	220.677,39		91.460,76											
	Contrapartida:	-		-											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	220.677,39		91.460,76											
	%:	70,70%		100,00%											
Acumulado:	Repassar:	220.677,39		312.138,15											
	Contrapartida:	-		-											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	220.677,39		312.138,15											
	Administração Local:														

Macrosserviço da Administração Local:

Macrosserviço de Administração Local

Bueno Brandão / MG
Local
terça-feira, 11 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Douglas Mucciachito Machado
CREA/CAU: 439167 MG
ART/RRT: MG20265187100