



PREFEITURA

SÃO PEDRO DOS FERROS

CNPJ: 19.243.500/0001-82
Praça Prefeito Armando Rios, 186 – Centro
São Pedro dos Ferros-MG- CEP:– 35360-000
Telefax: (33) 3352-1286

Obra
2ª ETAPA DA OBRA DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA IIGREJA DO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS EM SAO PEDRO DOS FERROS.
ENDEREÇO: Praça Domício Guzela, Nº 01 - Centro - São Pedro dos Ferros - MG.

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Minas Gerais
SBC - 07/2024 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2024 - Minas Gerais
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais
SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais
FDE - 04/2024 - São Paulo

B.D.I.
29,42%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.773.99	100,00% 1.773.99		
2	MEZANINOS TRIBUNA E DO CORO	100,00% 98.104.63	100,00% 98.104.63		
3	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 4.063.19		100,00% 4.063.19	
4	FORRO	100,00% 79.443.65			100,00% 79.443.65
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 20.024.85		100,00% 20.024.85	
6	SISTEMA E COMBATE A INCENDIO E PANICO	100,00% 17.300.21		100,00% 17.300.21	
7	ACESSIBILIDADE	100,00% 7.154.28		100,00% 7.154.28	
Porcentagem			43,83%	21,3%	34,86%
Custo			99.878,62	48.542,53	79.443,65
Porcentagem Acumulado			43,83%	65,14%	100,0%
Custo Acumulado			99.878,62	148.421,15	227.864,80

SÃO PEDRO DOS FERROS, 01 DE JULHO DE 2024

Juliano Oliveira Vasconcelos
Engenheiro civil - CREA-MG: 220.240/D

Newton Gabriel Avelar
Prefeito Municipal
Município de São Pedro dos Ferros