



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atrasos na montagem podem comprometer o início do evento, reduzindo o tempo de utilização dos espaços decorados e afetando a experiência do público.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento próximo do cronograma de instalação e contratação desde a assinatura do contrato, com reuniões periódicas com o fornecedor para garantir a adesão aos prazos.	Secretaria de Educação e Cultura	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Aplicar sanções contratuais, como multas por atraso	Secretaria de Educação e Cultura	

FASE DE ANÁLISE

(x) Gestão do Contrato

RISCO 02

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
2.	Decorações com falhas podem prejudicar a estética e a segurança do evento, gerando insatisfação do público e riscos à integridade física.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
2.	Realizar inspeção minuciosa dos materiais antes e durante a instalação,	Secretaria de Educação e Cultura	



	verificando conformidade com as especificações técnicas do contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Solicitar substituição imediata de qualquer item que não atenda às especificações, de acordo com os termos contratuais, e realizar ajustes de emergência, se necessário.	Setor Administrativo
RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
2.	A ausência ou desempenho inadequado do Papai Noel pode prejudicar a experiência do público, principalmente das crianças, causando insatisfação geral.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Contratar profissionais com experiência comprovada e incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre presença e qualidade do serviço.	Secretaria de Educação e Cultura
Id	Ação de Contingência	Responsável
	Estar preparado para substituir o Papai Noel em caso de problemas, com outro profissional disponível ou um substituto previamente alinhado.	Secretaria de Educação e Cultura

Curitibanos/SC, 01 de outubro de 2024.

Cleusa Maria Pomiecinski
Matrícula 285214