



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
.	.	PREFEITURA MUNICIPAL GUARACI	UBS São Joaquim	Manutenção predial da UBS São Joaquim - Corrégo Santa Maria

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	187.292,05	% Período:	21,00%	27,03%	30,26%	21,71%								
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	2.456,37	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA	53.292,66	% Período:	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%								
1.3.	TELHADO	74.910,88	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	FACHADA FRONTAL	39.915,27	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
1.5.	METAIS E ACESSÓRIOS	497,92	% Período:				100,00%								
1.6.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.089,72	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
1.7.	LIMPEZA	3.501,87	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.627,36	% Período:	21,00%	26,00%	29,50%	23,50%								
Total: R\$ 187.292,05			%:	21,00%	27,03%	30,26%	21,71%								
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL	Período:	Repassa:		39.339,31	50.626,62	56.666,82	40.659,30								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		39.339,31	50.626,62	56.666,82	40.659,30								
	Acumulado:	%:		21,00%	48,04%	78,29%	100,00%								
		Repassa:		39.339,31	89.965,93	146.632,75	187.292,05								
		Contrapartida:		-	-	-	-								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		39.339,31	89.965,93	146.632,75	187.292,05								
		Administração Local:		21,00%	47,00%	76,50%	100,00%								

GUARACIABA / MG
Local

terça-feira, 24 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO
CREA/CAU: 137.103/D
ART/RRT: MG20264755330