



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
.	.	PREFEITURA MUNICIPAL GUARACI	PASSA GADO	PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS DE GUARACIABA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.	PASSA GADO EM ESTRADAS RURAIS	420.591,83	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	15.787,20	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.631,60	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
1.3.	PASSA GADO	358.173,03	% Período:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
Total: R\$ 420.591,83				%:	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
				Repasso:	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,29	35.035,30	35.035,30	35.203,54
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,30	35.035,29	35.035,30	35.035,30	35.203,54
				%:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	100,00%
				Repasso:	35.035,30	70.070,60	105.105,90	140.141,20	175.176,50	210.211,80	245.247,10	280.282,40	315.317,69	350.352,99	420.591,83
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	35.035,30	70.070,60	105.105,90	140.141,20	175.176,50	210.211,80	245.247,10	280.282,40	315.317,69	350.352,99	420.591,83
				Administração Local:	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	100,00%

crossserviço da Administração Local:

RAÇÃO LOCAL

GUARACIABA / MG

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO

CREA/CAU: 137.103/D

ART/RRT: MG20264848273