

TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024
CREDENCIAMENTO Nº 014/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO CIMINAS Nº 294/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 158/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2026
DISPENSA Nº 027/2026
MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE CELEBRAM O **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS E O MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG**, pessoa jurídica de direito público, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob no 18.306.654/0001-03, referente ao contrato nº 294/2026, firmado em 29 de junho de 2026, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2024, CREDENCIAMENTOº 014/2024.

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular de um lado o **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.493.732/0001-99, com sede nesta cidade de Araxá/MG, na Praça Pedro Alves da Costa, 300 – Vila São Pedro CEP 38183-058 neste ato representado por seu Presidente **Sr. José Humberto Ribeiro**, denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, **O MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA - Minas Gerais**, pessoa jurídica de direito público, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob no 18.306.654/0001-03, com sede na Rua Nossa Senhora do Rosário, no 29, centro, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Sr. GERALDO ALEXANDRE LOPES**, brasileiro, prefeito do município de Japaraíba-MG, nesta cidade doravante denominado

de MUNICÍPIO têm entre si justos e acordados este termo aditivo conforme as cláusulas seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração e o acréscimo de serviços e quantitativos ao Contrato Administrativo -Japaraíba nº 158/2026 (294/2026- CIMINAS), para a execução de serviços complementares de engenharia voltados à reforma e melhoramento da parte elétrica e à manutenção e melhoria dos banheiros na obra de adequação do cômodo da Feira dos Produtores Rurais, localizada na Praça Dom Manoel, nº 08, Centro, em Japaraíba/MG.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. O presente Termo Aditivo justifica-se pela constatação, durante a execução dos serviços referentes à obra de reparo e melhoria da Feira dos Produtores Rurais de Japaraíba/MG (situada na Praça Dom Manoel, nº 08, Centro), de necessidades de adequações, complementações e ampliação de escopo imprescindíveis para assegurar condições adequadas de segurança, funcionalidade, durabilidade e utilização do imóvel.
- 2.2. Verificou-se a necessidade de uma intervenção mais abrangente na instalação elétrica, com a substituição da fiação presente no imóvel, otimização da distribuição dos pontos elétricos, criação de tomadas e interruptores adicionais, e a instalação de dispositivos de proteção e painéis adequados, evitando soluções improvisadas e garantindo segurança operacional.
- 2.3. Constatou-se também a necessidade de ampliação do escopo inicialmente previsto para os sanitários, contemplando a reforma completa dos banheiros com substituição de revestimentos (pisos e paredes), louças sanitárias, bancadas, cubas, além da inclusão de ponto de água fria, ponto de esgoto e instalação de um mictório sifonado de louça branca.
- 2.4. A manutenção do escopo original sem estas adequações resultaria na entrega de ambientes parcialmente reformados e de uma instalação elétrica deficitária, comprometendo a eficiência dos recursos públicos empregados e exigindo novas intervenções futuras.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA LEGALIDADE

- 3.1. A formalização do presente Termo Aditivo encontra amparo jurídico pleno e expresso nos arts. 124, inciso I, alínea "b", e 125 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, cumulado com as disposições do art. 25, § 3º, da

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; do art. 2º, § 1º, inciso III, e do art. 4º da Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005; bem como dos arts. 10, inciso II, e 18 do Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, estando o acréscimo de quantitativos e valores devidamente fundamentado e justificado pela necessidade técnica apurada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Japaraíba/MG.

4. **CLÁUSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO**

- 4.1. Em decorrência da inclusão dos novos serviços e adequação de quantitativos, o valor global do contrato sofre um acréscimo de R\$ 18.888,90 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), assim discriminados:
- 4.1.1. Aditivo da Obra/Serviços: R\$17.989,43 (dezessete mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).
 - 4.1.2. Preço Público (5% referente ao preço público do consórcio CIMINAS): R\$899,47 (oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos), totalizando o valor de R\$ 18.888,90 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
 - 4.1.3. Com este acréscimo sobre o valor originário da obra de R\$46.081,39), o valor total atualizado do contrato passa a ser de R\$64.970,29 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta reais e vinte e nove centavos).
 - 4.1.4. As despesas decorrentes deste aditivo correrão por conta de dotação orçamentária específica consignada no Orçamento do Município para o exercício de 2026: Dotação Orçamentária: 02.01.102 - 18.541.0016.2150 - 3.3.90.39 - Ficha 936, vinculada ao Departamento Municipal do Meio Ambiente.
- 4.2. Segue abaixo a planilha de acréscimo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA ESTADO DE MINAS GERAIS GOVERNO 2025/2028 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
INFORMAÇÕES GERAIS		REFERÊNCIAS DE PREÇOS		BDI
1º ADITIVO OBRA DE REPARO E MELHORIA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS EM JAPARAÍBA/MG		PLANILHA REF.	DATA BASE	BDI 126,35%
LOCAL: FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS DE JAPARAÍBA/MG, PRAÇA DOM MANOEL, NÚMERO 08, CENTRO		SICOR/ COM DES.	04/2026	FORMA DE EXECUÇÃO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2024. - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, EXECUTAR REPAROS URBANOS E PEQUENAS REFORMAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS.		SINAPI/COM DES.	07/2026	() DIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA PORTARIA Nº50, 20/05/2025; ** TABELA CONFORME EDITAL (SINAPI - 11/2025; SICRO3 - 07/2025; SETOP - 07/2025; SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais)			Desconto conforme Portaria nº50, 20/05/2025	(X) INDIRETA
				% ISS MUNICIPAL:2,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TABELA COM DESCONTO (6%)	BDI	PREÇO UNIT. C/ DESC + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			MANUTENÇÃO E MELHORIA BANHEIROS							R\$ 7.886,83
1.1	SICOR	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	un	4,00	R\$ 50,10	R\$ 47,09	BDI 1	R\$ 59,50	R\$ 238,00
1.2	SICOR	ED-49953	RALO SIFONADO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	un	2,00	R\$ 38,57	R\$ 36,26	BDI 1	R\$ 45,81	R\$ 91,62
1.3	SICOR	ED-50221	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1,00	R\$ 153,10	R\$ 143,91	BDI 1	R\$ 181,83	R\$ 181,83
1.4	SICOR	ED-50223	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	un	1,00	R\$ 188,72	R\$ 177,40	BDI 1	R\$ 224,14	R\$ 224,14
1.5	SICOR	ED-50286	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	un	1,00	R\$ 571,65	R\$ 537,35	BDI 1	R\$ 678,94	R\$ 678,94
1.6	SICOR	ED-50296	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO, VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO	un	2,00	R\$ 382,73	R\$ 359,77	BDI 1	R\$ 454,57	R\$ 909,14
1.7	SICOR	ED-48156	ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA, NA COR BRANCA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	R\$ 59,58	R\$ 56,01	BDI 1	R\$ 70,77	R\$ 141,54
1.8	SICOR	ED-21095	BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	m2	0,40	R\$ 469,27	R\$ 441,11	BDI 1	R\$ 557,34	R\$ 222,94
1.9	SICOR	ED-48350	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	1,80	R\$ 57,54	R\$ 54,09	BDI 1	R\$ 68,34	R\$ 123,01
1.10	SICOR	ED-21975	TESTEIRA PARA BANCADA EM MÁRMORE, COR BRANCO COMUM, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	m	1,00	R\$ 230,34	R\$ 216,52	BDI 1	R\$ 273,57	R\$ 273,57
1.11	SICOR	ED-50279	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO	un	2,00	R\$ 466,37	R\$ 438,39	BDI 1	R\$ 553,91	R\$ 1.107,82
1.12	SICOR	ED-50330	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	un	2,00	R\$ 142,70	R\$ 134,14	BDI 1	R\$ 169,49	R\$ 338,98
1.13	SICOR	ED-50724	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	6,36	R\$ 88,98	R\$ 83,64	BDI 1	R\$ 105,68	R\$ 672,12
1.14	SICOR	ED-48480	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	11,55	R\$ 19,28	R\$ 18,12	BDI 1	R\$ 22,89	R\$ 264,38
1.15	SICOR	ED-50533	APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	m2	11,55	R\$ 11,80	R\$ 11,09	BDI 1	R\$ 14,01	R\$ 161,82

1.16	SICOR	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	23,10	R\$ 79,67	R\$ 74,89	BDI 1	R\$ 94,62	R\$ 2.185,72
1.17	SICOR	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	1,00	R\$ 60,00	R\$ 56,40	BDI 1	R\$ 71,26	R\$ 71,26
2			REFORMA E MELHORAMENTO DA PARTE ELÉTRICA							R\$ 10.102,60
2.1	SICOR	ED-48946	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	100,00	R\$ 3,19	R\$ 3,00	BDI 1	R\$ 3,79	R\$ 379,00
2.2	SICOR	ED-48951	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	400,00	R\$ 4,56	R\$ 4,29	BDI 1	R\$ 5,42	R\$ 2.168,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TABELA COM DESCONTO (6%)	BDI	PREÇO UNIT. C/ DESC + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3	SICOR	ED-48958	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 4MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	200,00	R\$ 6,45	R\$ 6,06	BDI 1	R\$ 7,66	R\$ 1.532,00
2.4	SICOR	ED-48961	CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V	m	100,00	R\$ 9,01	R\$ 8,47	BDI 1	R\$ 10,70	R\$ 1.070,00
2.5	SICOR	ED-5615	MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	13,00	R\$ 16,33	R\$ 15,35	BDI 1	R\$ 19,39	R\$ 252,07
2.6	SICOR	ED-5614	SUPORTE PARA PLACA 4"x2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO	un	28,00	R\$ 8,16	R\$ 7,67	BDI 1	R\$ 9,89	R\$ 271,32
2.7	SICOR	ED-5620	PLACA 4"x2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO	un	28,00	R\$ 6,87	R\$ 6,46	BDI 1	R\$ 8,16	R\$ 228,48
2.8	SICOR	ED-5613	SUPORTE PARA PLACA 4"x4" PARA SEIS (6) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO	un	4,00	R\$ 11,21	R\$ 10,54	BDI 1	R\$ 13,32	R\$ 53,28
2.9	SICOR	ED-5619	PLACA 4"x4" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE	un	4,00	R\$ 11,87	R\$ 11,16	BDI 1	R\$ 14,10	R\$ 56,40
2.10	SICOR	ED-5626	MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE	un	36,00	R\$ 17,56	R\$ 16,51	BDI 1	R\$ 20,86	R\$ 750,96
2.11	SICOR	ED-49380	RECEPTÁCULO DE PORCELANA PARA LÂMPADA COM ROSCA E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00	R\$ 11,96	R\$ 11,24	BDI 1	R\$ 14,20	R\$ 113,60
2.12	SICOR	ED-34478	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$ 48,78	R\$ 45,85	BDI 1	R\$ 57,93	R\$ 57,93
2.13	SICOR	ED-34477	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$ 54,66	R\$ 51,38	BDI 1	R\$ 64,92	R\$ 64,92
2.14	SICOR	ED-34464	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	R\$ 17,11	R\$ 16,08	BDI 1	R\$ 20,32	R\$ 20,32
2.15	SICOR	ED-34436	TERMINAL ILHÓS PARA CABO DE 2.5MM2	un	1,00	R\$ 2,08	R\$ 1,96	BDI 1	R\$ 2,48	R\$ 2,48
2.16	SICOR	ED-17935	SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m	15,00	R\$ 0,95	R\$ 0,89	BDI 1	R\$ 1,12	R\$ 16,80
2.17	SICOR	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	44,00	R\$ 32,14	R\$ 30,21	BDI 1	R\$ 38,17	R\$ 1.679,48
2.18	SICOR	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	44,00	R\$ 26,51	R\$ 24,92	BDI 1	R\$ 31,49	R\$ 1.385,56
TOTAL DA OBRA										R\$ 17.989,43
PREÇO PÚBLICO (5%)										R\$ 899,47

JAPARAÍBA, 16 de Setembro de 2026

Documento assinado digitalmente



MARCO TULIO VAZ GONTIJO

Data: 16/09/2026 10:24:32-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCO TULIO VAZ GONTIJO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG 207.994/D

5. **CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO**

- 5.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato que não foram modificadas por este Termo Aditivo.

E, por estarem assim ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Araxá-MG, 22 de setembro de 2026.

CONSORCIO
INTERFEDERATIVO
MINAS GERAIS
CIMINAS:1949373200
0199

Assinado de forma digital por
CONSORCIO
INTERFEDERATIVO MINAS
GERAIS
CIMINAS:19493732000199
Dados: 2026.09.22 15:16:29
-03'00'

CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MINAS GERAIS - CIMINAS
CNPJ 19.493.732/0001-99
Sr. José Humberto Ribeiro

Documento assinado digitalmente
gov.br JOELMA DE FATIMA FERNANDES RODRIGUES
Data: 22/09/2026 14:51:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG
CNPJ 18.306.654/0001-03
Sra. Joelma de Fátima Fernandes