

ANEXO VII



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente
Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132
(31) 3847- 4751 / secplanejamento.timoteo@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VILA LOBOS NO ALPHAVILLE
DATA: JULHO/2024
LOCAL: RUA TOM JOBIM, s/n, ALPHAVILLE - TIMÓTEO - MG
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	18,99%				
		Financeiro	23.711,71				
2	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO	Físico %	2,84%				
		Financeiro	3.544,47				
3	PISOS E MEIO-FIO	Físico %	44,09%				
		Financeiro	55.054,72				
4	DIVERSOS	Físico %	34,08%				
		Financeiro	42.549,84				
TOTAL		Físico %	100,00%				
		Financeiro	R\$ 124.860,74				