



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105509-26	Nº TGOV 061228/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Timóteo	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma da Quadra do Ana Rita	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Quadra de Esportes e Aquisição de playgrounds no município de Tir
----------------------------------	-------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DA QUADRA DO ANA RITA	529.361,67	% Período:	17,03%	26,78%	18,35%	18,35%	19,48%							
1.1.	REFORMA DA QUADRA	529.361,67	% Período:	17,03%	26,78%	18,35%	18,35%	19,48%							
Total: R\$ 529.361,67															
Período:		%:		17,03%	26,78%	18,35%	18,35%	19,48%							
		Repasso:		82.960,04	130.406,47	89.383,25	89.383,24	94.867,00							
		Contrapartida:		7.216,27	11.343,41	7.774,99	7.775,00	8.252,00							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		90.176,31	141.749,88	97.158,24	97.158,24	103.119,00							
Acumulado:		%:		17,03%	43,81%	62,17%	80,52%	100,00%							
		Repasso:		82.960,04	213.366,51	302.749,76	392.133,00	487.000,00							
		Contrapartida:		7.216,27	18.559,68	26.334,67	34.109,67	42.361,67							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		90.176,31	231.926,19	329.084,43	426.242,67	529.361,67							
	Administração Local:		17,03%	43,81%	62,17%	80,52%	100,00%								

Timóteo/MG

Local

quarta-feira, 25 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jayr Gonçalves da Silva Junior

CREA/CAU: 144334

ART/RRT: MG20264760665