



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089411-35	Nº SICONV 947667	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Ipatinga	APELIDO EMPREENDIMENTO AVENIDA SANITÁRIA TRECHO CIDADE NOBRE- VILA FORMOS	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO M
---------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIARI	5.017.844,02	% Período:	49,83%	1,04%	1,04%	17,94%	17,71%	12,44%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	139.994,83	% Período:	49,83%	1,04%	1,04%	17,94%	17,71%	12,44%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	197.849,98	% Período:	98,52%					1,48%						
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	693.599,24	% Período:	100,00%											
1.4.	MURO DE CONTENÇÃO	1.541.948,85	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	273.193,30	% Período:		18,65%	18,65%			62,69%						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	2.171.257,82	% Período:				40,30%	39,78%	19,92%						
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 5.017.844,02				%:	49,83%	1,04%	1,04%	17,94%	17,71%	12,44%					
				Repassé:	2.360.823,08	49.498,05	49.498,05	849.882,85	839.019,57	589.337,40					
				Contrapartida:	139.407,92	2.922,88	2.922,89	50.186,06	49.544,57	34.800,70					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.500.231,00	52.420,93	52.420,94	900.068,90	888.564,15	624.138,10					
				%:	49,83%	50,87%	51,92%	69,85%	87,56%	100,00%					
				Repassé:	2.360.823,08	2.410.321,13	2.459.819,18	3.309.702,03	4.148.721,60	4.738.059,00					
				Contrapartida:	139.407,92	142.330,80	145.253,69	195.439,75	244.984,32	279.785,02					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	2.500.231,00	2.552.651,93	2.605.072,87	3.505.141,77	4.393.705,92	5.017.844,02					

Ipatinga/MG

Local

sábado, 27 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: IONE DAS GRAÇAS FERREIRA PIRES

CREA/CAU: CREA MG-161.108/D

ART/RRT: MG20254561543