

 SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDURB GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TABUAZEIRO - LOTE 01 / DATA BASE SETEMBRO DE 2026 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA																							
META	ITEM	SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19
META 1	1.1	Plano de Trabalho	R\$22.500,00	R\$22.500,00																			
					100,00%																		
					R\$22.500,00																		
	1.2	Plano de Comunicação Social	R\$22.500,00	R\$22.500,00																			
					100,00%																		
					R\$22.500,00																		
	1.3	Mobilização Social	R\$26.746,79	R\$26.746,79																			
						100,00%																	
						R\$26.746,79																	
META 2	2.1	Pesquisa Fundiária	R\$49.775,00	R\$49.775,00																			
								100,00%															
								R\$49.775,00															
	2.2	Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral com Georreferenciamento	R\$0,78	R\$111.696,00																			
									100,00%														
									R\$111.696,00														
	2.3	Demarcação Urbanística	R\$0,35	R\$50.120,00																			
											100,00%												
											R\$50.120,00												
	2.4	Diagnóstico Urbanístico	R\$38.558,18	R\$38.558,18																			
											100,00%												
											R\$38.558,18												
	2.5	Diagnóstico Ambiental e Geológico	R\$44.219,77	R\$44.219,77																			
											100,00%												
											R\$44.219,77												
	2.6	Diagnóstico Jurídico	R\$25.868,39	R\$25.868,39																			
											100,00%												
											R\$25.868,39												
	2.7	Diagnóstico Socioeconômico	R\$33.368,39	R\$33.368,39																			
											100,00%												
											R\$33.368,39												
	2.8	Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária	R\$0,24	R\$34.368,00																			
																	100,00%						
																	R\$34.368,00						
	2.9	Assembleia comunitária de apresentação do projeto de regularização fundiária	R\$19.745,12	R\$19.745,12																			
														100,00%									
														R\$19.745,12									
	2.10	Aprovação do Projeto de Regularização Fundiária em órgão municipal competente	R\$26.137,81	R\$26.137,81																			
	2.11	Registro do Projeto de Regularização Fundiária em Cartório de Registro de Imóveis	R\$20.000,00	R\$20.000,00																			
META 3	3.1	Escritório de atendimento	R\$5.387,07	R\$64.644,84						8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
										R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	R\$5.387,07	
	3.2	Selagem e Cadastro Social	R\$181,55	R\$100.034,05							9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
											R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	R\$9.094,00	
	3.3	Registro da Listagem de Ocupantes	R\$47,60	R\$26.227,60																			
PERCENTUAL(%)					6,28%	3,73%	0,00%	6,95%	15,59%	0,75%	28,84%	2,02%	2,02%	4,78%	2,02%	2,02%	10,47%	2,02%	2,02%	4,81%			
VALOR (R\$)					R\$45.000,00	R\$26.746,79	R\$0,00	R\$49.775,00	R\$111.696,00	R\$5.387,07	R\$206.615,80	R\$14.481,07	R\$14.481,07	R\$34.226,19	R\$14.481,07	R\$14.481,07	R\$74.986,88	R\$14.481,07	R\$14.481,07	R\$34.481,07	R\$23.223,61	R\$8.742,53	R\$8.742,53
PERCENTUAL ACUMULADO					6,28%	10,01%	10,01%	16,96%	32,55%	33,30%	62,14%	64,16%	66,18%	70,96%	72,98%	75,00%	85,46%	87,49%	89,51%	94,32%	97,56%	98,78%	100,00%
VALOR ACUMULADO					R\$45.000,00	R\$71.746,79	R\$71.746,79	R\$121.521,79	R\$233.217,79	R\$238.604,86	R\$445.220,66	R\$459.701,74	R\$474.182,81	R\$508.409,01	R\$522.890,08	R\$537.371,16	R\$612.358,04	R\$626.839,12	R\$641.320,19	R\$675.801,27	R\$699.024,87	R\$707.767,41	R\$716.509,94
LEGENDA																							
		PERÍODO DE EXECUÇÃO																					
		PREVISÃO DE DESEMBOLSO - À DEPENDER DA ENTREGA DOS PRODUTOS																					

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

VIVIAN VERVLOET
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
GERF - SEDURB - GOVES
assinado em 02/09/2026 17:38:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/09/2026 17:38:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por VIVIAN VERVLOET (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04 - GERF - SEDURB - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-391PFX>

