



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

ANÁLISE DE RISCO

MAPA DE RISCO

ANÁLISE INICIAL				
Risco	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Análise (I x P)	Causa
Incompatibilidade entre projeto e execução	3	3	9	Interpretação inadequada dos projetos pela contratada
Atraso na execução da obra	4	3	12	Problemas operacionais, climáticos ou de gestão da contratada
Problemas geotécnicos na fundação	4	2	8	Condições do solo divergentes das previstas
Falhas na integração com a estrutura existente	4	2	8	Execução inadequada na conexão entre estruturas
Uso de materiais inadequados	3	2	6	Descumprimento das especificações técnicas

ANÁLISE APÓS AÇÃO DE MITIGAÇÃO				
Risco	Ação de mitigação / prevenção	Impacto (I)	Probabilidade (P)	Análise (I x P)
Incompatibilidade entre projeto e execução	Acompanhamento técnico constante e validação prévia pela fiscalização	2	2	4
Atraso na execução da obra	Monitoramento do cronograma físico-financeiro	3	2	6
Problemas geotécnicos na fundação	Realização de sondagem (SPT) antes da execução	4	1	4
Falhas na integração com a estrutura existente	Supervisão técnica rigorosa e controle de qualidade	4	1	4
Uso de materiais inadequados	Fiscalização e exigência de conformidade com memorial	3	1	3



ESCALA DE IMPACTO

Nível	Descrição	Critério
1	Muito baixo	Impacto irrelevante, sem prejuízo ao serviço
2	Baixo	Pequeno impacto, facilmente corrigível
3	Médio	Impacto moderado, exige intervenção
4	Alto	Impacto significativo, compromete o serviço
5	Muito alto	Impacto grave, paralisação ou dano relevante

ESCALA DE PROBABILIDADE

Nível	Descrição	Critério
1	Raro	Evento raro, improvável de ocorrer
2	Pouco Provável	Pode ocorrer, mas não é esperado
3	Provável	Pode ocorrer ocasionalmente
4	Muito Provável	Provável ocorrência
5	Pratic. Certo	Ocorrência quase certa

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Após a identificação, análise e classificação dos riscos associados à contratação, verifica-se que os eventos mapeados apresentam, em sua maioria, níveis de risco classificados como médios e altos, sendo que os riscos de maior relevância possuem medidas preventivas e mitigadoras claramente definidas, viáveis e sob controle da Administração e da futura contratada.

As ações propostas demonstram-se suficientes para reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar os impactos dos riscos identificados, assegurando adequada condução da execução contratual.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

DATA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO: 14/07/2026.

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO E ASSINATURA:

NOME DO(A) SERVIDOR(A)	FUNÇÃO/CARGO:	ASSINATURA
IGOR ANDRADE AZEVEDO	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	
CÉSAR EDUARDO DE ASSIS MOREIRA MAUÉS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
LUANA RESENDE DE SOUZA	ARQUITETA	
CRISTTIAN MARCOS ANDRADE SANTOS	ENGENHEIRO CIVIL	