



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM

CNPJ 20.905.865/0001-04.
Praça Alaíde Quintela Soares, 115 - Centro - Telefone (33) 3315-1511
35330-000 - INHAPIM - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPIM-MG		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$184.625,19	DATA: 17/07/2025		FOLHA Nº:01/01	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 1 E RUA 2 QUE DÃO ACESSO A RUA MA				PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES			
LOCAL: CÓRREGO VILA MARQUES - INHAPIM/MG - CEP: 35330-000							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	
1.0	RUA 01						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,78%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.438,65	R\$1.438,65			
1.2	REDE DE ESGOTO	Físico %	5,68%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 10.492,60	R\$10.492,60			
1.3	REDE PLUVIAL	Físico %	9,12%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 16.838,15	R\$16.838,15			
1.4	CALÇAMENTO DE VIA	Físico %	61,78%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 114.069,52	R\$57.034,76	R\$57.034,76		
2.0	RUA 02						
2.1	CALÇAMENTO DE VIA	Físico %	22,63%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$41.786,26		R\$20.893,13	R\$20.893,13	
TOTAL		Físico %	100,00%	46,47%	42,21%	11,32%	
		Financeiro	R\$184.625,19	R\$ 85.804,17	R\$77.927,89	R\$20.893,13	
Sebastião Barbosa Pinto Filho CREA/MG Nº: MG 249.547/D Prefeito Municipal de Inhapim-MG Sandro Adriano Oliveira Silva						Observações:	