

MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL BAMBUÍ

DATA: 06/05/2026

OBRA: IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA

ENDEREÇOS: ESTRADAS BAMBUÍ/PIUMHI (MORRO DA FERRADURA E MORRO DA LUCIANA), ESTRADA BAMBUÍ/SÃO ROQUE DE MINAS (SANTO ESTEVAM)

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	A EXECUTAR				TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1,48%	50%			50%	100%
		R\$ 29.959,80	R\$ 14.979,90			R\$ 14.979,90	R\$ 29.959,80
2	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	0,07%	100%				100%
		R\$ 1.502,25	R\$ 1.502,25				R\$ 1.502,25
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	91,64%	20%	20%	30%	30%	100%
		R\$ 1.856.088,26	R\$ 371.217,65	R\$ 371.217,65	R\$ 556.826,48	R\$ 556.826,48	R\$ 1.856.088,26
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	2,78%	25%	25%	25%	25%	100%
		R\$ 56.255,97	R\$ 14.063,99	R\$ 14.063,99	R\$ 14.063,99	R\$ 14.063,99	R\$ 56.255,97
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	4,03%	25%				
		R\$ 81.613,66	R\$ 20.403,42	R\$ 20.403,42	R\$ 20.403,42	R\$ 20.403,42	R\$ 81.613,66
TOTAL		100%					100%
		R\$ 2.025.419,94	R\$ 422.167,21	R\$ 405.685,06	R\$ 591.293,89	R\$ 606.273,79	R\$ 2.025.419,94



Documento assinado digitalmente

ROBERTO ANTONIO GOMES REZENDE

Data: 03/06/2026 12:01:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBERTO ANTÔNIO GOMES REZENDE
CREA MG 250125/D

**FIRMINO
GERALDO DE
OLIVEIRAJUNIOR:
06272624654**

Assinado digitalmente por FIRMINO GERALDO DE
OLIVEIRAJUNIOR:06272624654
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Multipla
vs, OU=37292301000146, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=FIRMINO GERALDO
DE OLIVEIRAJUNIOR:06272624654
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.10 15:57:17-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

FIRMINO GERALDO DE OLIVEIRA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE BAMBUÍ