

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                         | Responsável pela Edição    | Data de Criação  |
| 61/2024                                                                                                        | MARIA MONICA REIS MONDAINI | 17/09/2024 09:08 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                     |                            |                  |
| CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO ENTRE A UFSJ E A FRMFA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO 35IC-2025 |                            |                  |

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                             | Causa do Risco                                    | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Frustração da contratação                                                                                         | da Não concretização do processo de contratação . | Planejamento | Contratada                            | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                   |                                                   |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Não realização do 35º Inverno Cultural UFSJ em 2025                                                               |                                                   |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                   |                                                   |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Formalização da demanda de acordo com os procedimentos cabíveis e tramitação do processo nos termos da legislação |                                                   |              |                                       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                   |                                                   |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Realizar novo processo de contratação, reiniciando os procedimentos                                               |                                                   |              | Responsável: FRANCISCO ANGELO BRINATI |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

FRANCISCO ANGELO BRINATI  
Coordenador do Projeto