

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
455/2023

Responsável pela Edição
LEANDRO CARVALHO TOSTES

Data de Criação
16/10/2023 23:15

Objeto da Matriz de Riscos

Essa Matriz de Riscos servirá de base para a contratação de 4 containers e 2 tendas para as equipes de competição da UFJF.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Incendio	Necessário seguir padrões mínimos de segurança, no local onde ficará os containers e tendas será necessários seguir padrões de instalação de energia elétrica, além de possuir extintores de incêndio visando mitigar incidentes com fogo e curto circuito nas instalações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Risco de Incêndio e possível lesões a quem estiver nas instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar extintores de incêndio e dar treinamento de brigadistas há alguns alunos das equipes de competição. Responsável: LEANDRO CARVALHO TOSTES					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos ocorridos por vendaval, chuvas e outros fenômenos da natureza.	Esse risco existe tendo em vista que os containers e tendas ficarão no tempo, expostos aos fenômenos naturais como exposição ao sol, chuvas e vendavais, assim terão de ser fixados já prevendo esse tipo de risco.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Risco de desastre natural					
Ações Preventivas						
P-01	A instalação dos equipamentos deverão seguir normas e legislação aplicável a esse tipo de instalação.					
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO CARVALHO
TOSTES
Gerente Administrativo e Financeiro

FABRICIO PABLO VIRGINIO
DE CAMPOS
Diretor de Inovação

