



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS
Praça Sebastião Leme do Prado, 15 - Centro
CEP: 39.650-000 – Minas Novas (MG)
Fone: (33) 3764-1147 – (33) 3764-2641
E-mail: pmmn@uai.com.br / conveniosminasnovas@yahoo.com.br

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS NOVAS			VALOR TOTAL: R\$ 1.362.162,70											DATA: 17/11/2025
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SACRAMENTO NO POVOADO DE SANTIAGO														
LOCAL: POVOADO DE SANTIAGO - MINAS NOVAS/MG														
ITEM	DESCRIÇÃO	FISICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.84% R\$ 38.743,36	100.00% R\$ 38.743,36										100.00% R\$ 38.743,36	
2	TRABALHOS EM TERRA	2.17% R\$ 29.525,50	100.00% R\$ 29.525,50										100.00% R\$ 29.525,50	
3	FUNDAÇÕES	5.72% R\$ 77.948,36	100.00% R\$ 77.948,36										100.00% R\$ 77.948,36	
4	ESTRUTURA	19.30% R\$ 262.883,68	10.00% R\$ 26.288,37	45.00% R\$ 118.297,66	45.00% R\$ 118.297,66								100.00% R\$ 262.883,68	
5	ALVENARIA	5.03% R\$ 68.453,42				60.00% R\$ 41.072,05	40.00% R\$ 27.381,37						100.00% R\$ 68.453,42	
6	COBERTURA E FORRO	11.44% R\$ 155.846,45				30.00% R\$ 46.753,94	40.00% R\$ 62.338,58	30.00% R\$ 46.753,94					100.00% R\$ 155.846,45	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.03% R\$ 82.124,64							25.00% R\$ 20.531,16	25.00% R\$ 20.531,16	25.00% R\$ 20.531,16	25.00% R\$ 20.531,16	100.00% R\$ 82.124,64	
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	6.44% R\$ 87.730,55							25.00% R\$ 21.932,64	25.00% R\$ 21.932,64	25.00% R\$ 21.932,64	25.00% R\$ 21.932,64	100.00% R\$ 87.730,55	
9	LOUÇAS E METAIS	1.36% R\$ 18.500,51										100.00% R\$ 18.500,51	100.00% R\$ 18.500,51	
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	3.18% R\$ 43.309,36						50.00% R\$ 21.654,68	50.00% R\$ 21.654,68				100.00% R\$ 43.309,36	
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.52% R\$ 47.911,94								80.00% R\$ 38.329,55	20.00% R\$ 9.582,39		100.00% R\$ 47.911,94	
12	REVESTIMENTO	11.00% R\$ 149.901,85				30.00% R\$ 44.970,56	10.00% R\$ 14.990,19	20.00% R\$ 29.980,37	25.00% R\$ 37.475,46	15.00% R\$ 22.485,28	R\$ 0,00		100.00% R\$ 149.901,85	
13	PISOS E RODAPÉS	12.51% R\$ 170.385,03					10.00% R\$ 17.038,50	15.00% R\$ 25.557,75	25.00% R\$ 42.596,26	10.00% R\$ 17.038,50	30.00% R\$ 51.115,51	10.00% R\$ 17.038,50	100.00% R\$ 170.385,03	
14	VIDROS E ESPELHOS	0.09% R\$ 1.275,36										100.00% R\$ 1.275,36	100.00% R\$ 1.275,36	
15	PINTURA	7.16% R\$ 97.578,11							10.00% R\$ 9.757,81	20.00% R\$ 19.515,62	30.00% R\$ 29.273,43	40.00% R\$ 39.031,24	100.00% R\$ 97.578,11	
16	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	1.25% R\$ 17.038,23										100.00% R\$ 17.038,23	100.00% R\$ 17.038,23	
17	DIVERSOS	0.63% R\$ 8.608,86	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	10.00% R\$ 860,89	100.00% R\$ 8.608,86	
18	LIMPEZA	0.32% R\$ 4.397,49										100.00% R\$ 4.397,49	100.00% R\$ 4.397,49	
TOTAL		100.00% R\$ 1.362.162,70	12.73% R\$ 173.366,47	8.75% R\$ 119.158,54	8.75% R\$ 119.158,54	9.81% R\$ 133.657,43	9.00% R\$ 122.609,52	9.16% R\$ 124.807,63	11.36% R\$ 154.808,89	10.33% R\$ 140.693,64	9.79% R\$ 133.296,01	10.32% R\$ 140.606,02	100.00% R\$ 1.362.162,70	

Naiara de Oliveira Soares
Engenheira Civil - CREA MG 226188/D

Alessandro Mota Barbosa
Prefeito Municipal de Minas Novas