



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

#### MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO

##### REFORMA DO ARMAZÉM MONTES CLAROS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CERRADO E DAS TRADIÇÕES GERAIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	ESCALA DE RISCOS IMPACTOS		
					P	I	P*I
PROJETO	NOVAS ESPECIFICAÇÕES EM FUNÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS	ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS, CUSTO DA OBRA E CRONOGRAMA	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA	2	2	4
REFORMA	CUIDADOS ESPECIAIS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	CONTRATADA	1	2	2
RISCO METEOROLÓGICO	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA	1	1	1
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADA	1	1	1
INTERRUPÇÃO DA OBRA	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS INDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA CONTRATADA	CONTRATADA	1	1	1
TERCEIROS	PREJUÍZOS CAUSADOS A VIZINHOS/TERCEIROS PELA REALIZAÇÃO DAS OBRAS	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	CONTRATAÇÃO INTEGRADA, RISCO DA CONTRATADA - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	CONTRATADA	1	1	1
CASOS FORTUITOS/FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	1	1
<b>S O M A</b>					<b>9</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
ESCALA DE RISCO		DEFINIÇÕES	OBSERVAÇÕES	CONCLUSÃO			
VALORES OBTIDOS	ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS	P = PROBABILIDADE I = IMPACTO	-	SOMA (P*I)	Máx. Valor	Prop	% Total
1	MUITO BAIXA	<b>CÁLCULO</b>		13	275	100,00%	4,73%
2	BAIXA			<b>TAXA DE RISCO</b>			
3	MÉDIA	SOMA(PxI)=ΣP:I		CALCULADA		4,73%	
4	ALTA			ADOTADA NO BDI		1,27%	
5	MUITO ALTA			DATA		abr/26	



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F3F-B93B-A3A4-83B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VANDERLINO JOSÉ DA SILVEIRA (CPF 266.XXX.XXX-87) em 29/06/2026 10:39:41 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://montesclaros.1doc.com.br/verificacao/0F3F-B93B-A3A4-83B7>