

	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
	Cópia de: COMPLEMENTAÇÃO 12 SALAS	SINAPI - 01/2026 - Rondônia SEINFRA - 028 - Ceará	22,47%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	60.124,34	15.031,09	15.031,09	15.031,09	15.031,09
		100%	25%	25%	25%	25%
2	CANTEIRO DE OBRA	18.494,24	18.494,24	-	-	-
		100%	100%			
3	MURO	372.616,97	186.308,49	186.308,49	-	-
		100%	50%	50%		
4	PASSARELA	408.692,53	102.173,13	102.173,13	102.173,13	102.173,13
		100%	25%	25%	25%	25%
5	PISO DA QUADRA	52.417,19	-	26.208,60	26.208,60	-
		100%		50%	50%	
6	PAVIMENTAÇÃO DA FACHADA	203.119,60	50.779,90	50.779,90	50.779,90	50.779,90
		100%	25%	25%	25%	25%
7	DIVERSOS	224.645,89	-	-	112.322,95	112.322,95
		100%			50%	50%
Porcentagem		100%	32,14%	25,00%	25,00%	17,86%
Custo		1.340.110,77	372.786,85	380.501,20	306.515,66	280.307,06
Porcentagem Acumulado		100%	32%	57%	82%	100%
Custo Acumulado		1.340.110,77	372.786,85	753.288,05	1.059.803,71	1.340.110,77







## Município de Machadinho do Oeste

22.855.142/0001-73  
Av. Rio de Janeiro  
www.machadinho.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	09/04/2026
ID: 952613	Processo	Documento
CRC: DE14D171		
Processo: 6-1885/2026		
Usuário: NATCHELLY RUBIM REINEHR		
Criação: 09/04/2026 21:00:48	Finalização: 09/04/2026 21:01:32	
MD5: FACAEE77E9070BCE31C86D58695A77BB2		
SHA256: 0BDF804BE1B3DC10297C7AA34945F1A05CD0DEBFDAC655C27E76BFABFB395029		

Súmula/Objeto:

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**


### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09/04/2026 21:00:48
----------------------------------	---------------------

### ASSUNTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	09/04/2026 21:00:48
---------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 MARCIO ANDRADE DE MEDEIROS	ENGENHEIRO CIVIL - CREA 7629-D/PB	09/04/2026 21:04:21
---	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.431/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.machadinho.ro.gov.br](http://transparencia.machadinho.ro.gov.br) informando o ID 952613 e o CRC DE14D171.