

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
COMPLEMENTAÇÃO 12 SALAS	SINAPI - 01/2026 - Rondônia SEINFRA - 028 - Ceará	22,47%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro			
Item	Descrição	Total Por Etapa	
1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	60.124,34	
2	CANTEIRO DE OBRA	18.494,24	
3	MURO	372.616,97	
4	PASSARELA	408.692,53	
5	PISO DA QUADRA	52.417,19	
6	PAVIMENTAÇÃO DA FACHADA	203.119,60	
7	DIVERSOS	224.645,89	
		Total sem BDI	1.094.235,96
		Total do BDI- 22,47%	245.874,82
		Total Geral	1.340.110,77





## Município de Machadinho do Oeste



22.855.142/0001-73

Av. Rio de Janeiro

www.machadinho.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha	RESUMO	09/04/2026

ID:	952609	Processo	Documento
CRC:	C8AEF8A5		
Processo:	6-1885/2026		
Usuário:	NATCHELLY RUBIM REINEHR		
Criação:	09/04/2026 20:53:49	Finalização:	09/04/2026 20:54:12

MD5: 6FFA1F9883BCD8E81B6FE39774B669B7

SHA256: 7819086B1017C82CBA640818271759A7E431F24106C83686B0767CA0FA3D5041

Súmula/Objeto:

**PLANILHA RESUMO**


### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	09/04/2026 20:52:37
----------------------------------	---------------------

### ASSUNTOS

OBRAS E INSTALAÇÕES	09/04/2026 20:52:37
---------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 QUALIFICADA ASSINATURA ELEGÍVEL MARCIO ANDRADE DE MEDEIROS	MARCIO ANDRADE DE MEDEIROS	ENGENHEIRO CIVIL - CREA 7629-D/PB	09/04/2026 21:04:18
--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 3.431/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.machadinho.ro.gov.br](http://transparencia.machadinho.ro.gov.br) informando o ID 952609 e o CRC C8AEF8A5.