

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE								Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE-PA.								SINAPI - 04/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará		26,52%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico/Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1.0	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE.	100,00% 853.093,40	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34	5,00% 42.654,67	5,00% 42.654,67	5,00% 42.654,67	5,00% 42.654,67	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34	10,00% 85.309,34
Porcentagem			10,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Custo			85.309,34	85.309,34	42.654,67	42.654,67	42.654,67	42.654,67	85.309,34	85.309,34	85.309,34	85.309,34	85.309,34	85.309,34
Porcentagem Acumulado			10,0%	20,0%	25,0%	30,0%	35,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%
Custo Acumulado			85.309,34	170.618,68	213.273,35	255.928,02	298.582,69	341.237,36	426.546,70	511.856,04	597.165,38	682.474,72	767.784,06	853.093,40
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGº CIVIL - BRENO NOGUEIRA CREA-PA Nº 152096057-3														