

OBJETO:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA NA VILA DA GALILÉIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
ORGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE - PA
PROJETO:	Escola 04 Salas de Aula - Projeto Padrão FNDE
ID DE IDENT:	(30899) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - GALILEIA
NOME OBRA:	(1018442) CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESCOLA - GALILEIA - Garrafão do Norte - PA
ENDEREÇO DA OBRA:	VILA DA GALILÉIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE - PA.
BANCO DE DADOS:	REAJISTE DE PREÇO - INCC FEV/2017 À 03/2026:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Total Por Etapa	% ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.140,87	0,86%	100%											
				R\$ 13.140,87											
2	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 5.035,48	0,33%		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%				
				R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 755,32	R\$ 503,55				
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÃO	R\$ 250.866,92	16,49%								15%	10%	10%	10%	10%
									R\$ 75.260,08	R\$ 37.630,04	R\$ 37.630,04	R\$ 25.086,69	R\$ 25.086,69	R\$ 25.086,69	R\$ 25.086,69
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 169.634,66	11,15%	40%	30%	30%									
				R\$ 67.853,87	R\$ 50.890,40	R\$ 50.890,40									
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 131.959,84	8,68%		10%	10%	8%	8%	10%	10%	10%	10%	8%	8%	8%
				R\$ 13.195,98	R\$ 13.195,98	R\$ 10.556,79	R\$ 10.556,79	R\$ 13.195,98	R\$ 13.195,98	R\$ 13.195,98	R\$ 13.195,98	R\$ 13.195,98	R\$ 10.556,79	R\$ 10.556,79	R\$ 10.556,79
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	R\$ 141.736,24	9,32%			20%	20%	15%	15%						
						R\$ 42.520,87	R\$ 28.347,25	R\$ 28.347,25	R\$ 21.260,44	R\$ 21.260,44					
7	PAREDES E PAÍNES	R\$ 75.570,60	4,97%	25%	25%	25%	25%								
				R\$ 18.892,65	R\$ 18.892,65	R\$ 18.892,65	R\$ 18.892,65								
8	ESQUADRIAS	R\$ 65.381,89	4,30%	30%	30%	20%	20%								
				R\$ 19.614,57	R\$ 19.614,57	R\$ 13.076,38	R\$ 13.076,38								
9	COBERTURA	R\$ 203.557,86	13,38%			15%	15%	15%	15%	10%	10%	10%	10%		
						R\$ 30.533,68	R\$ 30.533,68	R\$ 30.533,68	R\$ 30.533,68	R\$ 20.355,79	R\$ 20.355,79	R\$ 20.355,79	R\$ 20.355,79		
10	REVESTIMENTO	R\$ 194.665,30	12,80%				20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%		
							R\$ 38.933,06	R\$ 38.933,06	R\$ 38.933,06	R\$ 19.466,53	R\$ 19.466,53	R\$ 19.466,53	R\$ 19.466,53		
11	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 129.644,44	8,52%											10%	10%
								R\$ 25.928,89	R\$ 25.928,89	R\$ 12.964,44	R\$ 12.964,44	R\$ 12.964,44	R\$ 12.964,44	R\$ 12.964,44	R\$ 12.964,44
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 5.379,49	0,35%					20%	15%	15%				25%	25%
								R\$ 1.075,90	R\$ 806,92	R\$ 806,92				R\$ 1.344,87	R\$ 1.344,87
13	PINTURAS	R\$ 77.874,50	5,12%			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
						R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45	R\$ 7.787,45
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	R\$ 43.020,44	2,83%				15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
							R\$ 6.453,07	R\$ 6.453,07	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04	R\$ 4.302,04
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 3.698,26	0,24%										30%	30%	40%
												1.109,48	1.109,48	1.479,30	
16	PORTAL DE ACESSO	R\$ 7.722,64	0,51%	20%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%				
				R\$ 1.544,53	R\$ 1.158,40	R\$ 1.158,40	R\$ 772,26	R\$ 772,26	R\$ 772,26	R\$ 772,26	R\$ 772,26				
17	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.204,65	0,14%				20%	20%					15%	15%	15%
							R\$ 440,93	R\$ 440,93				R\$ 330,70	R\$ 330,70	R\$ 330,70	R\$ 330,70
Valores totais		R\$ 1.521.094,06	100,00%	R\$ 121.046,80	R\$ 104.506,72	R\$ 179.252,06	R\$ 156.548,66	R\$ 151.143,24	R\$ 219.535,92	R\$ 139.296,64	R\$ 116.977,15	R\$ 104.598,40	R\$ 101.961,04	R\$ 63.853,57	R\$ 62.373,87

ENG° CIVIL - BRENO NOGUEIRA
 CREA-PA Nº 15209657-3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE