

**CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Base para Licitação

**EMPREENDIMENTO**

PLANILHA ORÇAMENTO- COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

| Item          | Descrição                                             | Valor (R\$)               | Parcelas:   | 1<br>out/25  | 2<br>nov/25   | 3<br>dez/25   | 4<br>jan/26   | 5<br>fev/26   | 6<br>mar/26   | 7<br>abr/26   | 8<br>mai/26   |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1           | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) | 25.137.840,00             | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 2.094.820,00 | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  | 2.094.820,00  |
| 1.2           | COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS            | 26.450.640,00             | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 2.204.220,00 | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  | 2.204.220,00  |
| 1.3           | LIMPEZA E LAVAGEM DE FEIRAS E MERCADOS                | 1.476.259,32              | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 123.021,61   | 123.021,61    | 123.021,61    | 123.021,61    | 123.021,61    | 123.021,61    | 123.021,61    | 123.021,61    |
| 1.4           | VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS                      | 11.491.620,00             | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 957.635,00   | 957.635,00    | 957.635,00    | 957.635,00    | 957.635,00    | 957.635,00    | 957.635,00    | 957.635,00    |
| 2.1           | CAPINA MECANIZADA                                     | 2.189.276,64              | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 182.439,72   | 182.439,72    | 182.439,72    | 182.439,72    | 182.439,72    | 182.439,72    | 182.439,72    | 182.439,72    |
| 2.2           | EQUIPE PADRÃO                                         | 31.642.021,20             | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 2.636.835,10 | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  | 2.636.835,10  |
| 2.3           | EQUIPE PERMANENTE DE LIMPEZA DE CEMITÉRIOS            | 3.082.147,08              | % Período   | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               |                                                       |                           | R\$ Período | 256.845,59   | 256.845,59    | 256.845,59    | 256.845,59    | 256.845,59    | 256.845,59    | 256.845,59    | 256.845,59    |
| <b>TOTAL:</b> |                                                       | <b>R\$ 101.469.804,24</b> | %           | 8,33%        | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         | 8,33%         |
|               | Período:                                              | Repasso:                  |             | 8.455.817,02 | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  |
|               |                                                       | Contrapartida:            |             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
|               |                                                       | Investimentos:            |             | 8.455.817,02 | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  | 8.455.817,02  |
|               | Acumulado:                                            | %                         |             | 8,33%        | 16,67%        | 25,00%        | 33,33%        | 41,67%        | 50,00%        | 58,33%        | 66,67%        |
|               |                                                       | Repasso:                  |             | 8.455.817,02 | 16.911.634,04 | 25.367.451,06 | 33.823.268,08 | 42.279.085,10 | 50.734.902,12 | 59.190.719,14 | 67.646.536,16 |
|               |                                                       | Contrapartida:            |             | -            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
|               |                                                       | Investimentos:            |             | 8.455.817,02 | 16.911.634,04 | 25.367.451,06 | 33.823.268,08 | 42.279.085,10 | 50.734.902,12 | 59.190.719,14 | 67.646.536,16 |

PARAUAPEBAS/PA

Local

terça-feira, 18 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CLAUDIO EDUARDO BARBOSA CUNHA

| 9                    | 10                   | 11                   | 12                    |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| jun/26               | jul/26               | ago/26               | set/26                |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 2.094.820,00         | 2.094.820,00         | 2.094.820,00         | 2.094.820,00          |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 2.204.220,00         | 2.204.220,00         | 2.204.220,00         | 2.204.220,00          |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 123.021,61           | 123.021,61           | 123.021,61           | 123.021,61            |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 957.635,00           | 957.635,00           | 957.635,00           | 957.635,00            |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 182.439,72           | 182.439,72           | 182.439,72           | 182.439,72            |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 2.636.835,10         | 2.636.835,10         | 2.636.835,10         | 2.636.835,10          |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 256.845,59           | 256.845,59           | 256.845,59           | 256.845,59            |
| 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                | 8,33%                 |
| 8.455.817,02         | 8.455.817,02         | 8.455.817,02         | 8.455.817,02          |
| -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>8.455.817,02</b>  | <b>8.455.817,02</b>  | <b>8.455.817,02</b>  | <b>8.455.817,02</b>   |
| 75,00%               | 83,33%               | 91,67%               | 100,00%               |
| 76.102.353,18        | 84.558.170,20        | 93.013.987,22        | 101.469.804,24        |
| -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>76.102.353,18</b> | <b>84.558.170,20</b> | <b>93.013.987,22</b> | <b>101.469.804,24</b> |