



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS**

Local: **Avenida Chico Félix, 02 Centro, Icapuí-CE**

Fonte: **SEINFRA**

BDI: **25,58%**

Versão: **28.1 DESONERADA**

DATA: **dez/25**

ENC. SOC.: **84,40%**

ORÇAMENTO BÁSICO

ITEM	FONTE	COD.	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VALORES			%
						UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI	TOTAL C/ BDI	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 117.813,00	100,00%
1.1.1	SEINFRA	C3101	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	450,00	R\$ 24,29	R\$ 30,50	R\$ 13.725,00	
1.1.2	SEINFRA	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	450,00	R\$ 17,65	R\$ 22,16	R\$ 9.972,00	
1.1.3	SEINFRA	C2926	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	400,00	R\$ 60,69	R\$ 76,21	R\$ 30.484,00	
1.1.4	SEINFRA	C2136	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRÉ- MOLDADO S/ COXIM DE AREIA	M2	300,00	R\$ 40,08	R\$ 50,33	R\$ 15.099,00	
1.1.5	SEINFRA	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	250,00	R\$ 52,61	R\$ 66,06	R\$ 16.515,00	
1.1.6	SEINFRA	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	200,00	R\$ 127,49	R\$ 160,09	R\$ 32.018,00	
						TOTAL DA OBRA S/ BDI	R\$ 93.817,85		
						BDI DA OBRA	R\$ 23.995,15		
						TOTAL DA OBRA C/ BDI	R\$ 117.813,00		100,00%

Importa esse orçamento o valor total de cento e dezessete mil, oitocentos e treze reais

CÁLCULO DO BDI

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS

Local: Avenida Chico Félix, 02 Centro, Icapuí-CE

Fonte: SEINFRA

Versão: 28.1 DESONERADA



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	10,25
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,60
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,25
	BDI =	25,58%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS
 Local: Avenida Chico Félix, 02 Centro, Icapuí-CE
 Fonte: SEINFRA
 Versão: 28.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																													
COD.	ATIVIDADE	VALOR (R\$)	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS			
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.1	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 117.813,00	100,00%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.813,82	8,33%	9.860,95	8,37%
TOTAL DO ORÇAMENTO		117.813,00	100,0%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.813,82	8,3%	9.860,95	8,4%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 9.813,82	8,3%	R\$ 19.627,65	16,7%	R\$ 29.441,47	25,0%	R\$ 39.255,29	33,3%	R\$ 49.069,11	41,7%	R\$ 58.882,94	50,0%	R\$ 68.696,76	58,3%	R\$ 78.510,58	66,6%	R\$ 88.324,41	75,0%	R\$ 98.138,23	83,3%	R\$ 107.952,05	91,6%	R\$ 117.813,00	100,0%		



ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA)

Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
Local: Avenida Chico Félix, 02 Centro, Icapuí-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 028.1	
		HORISTAS %	MENSALISTAS %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	48,36	19,04
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	10,70	8,09
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58	3,55
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
TOTAL (A+B+C+D)		84,44	47,48